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kehityksen myötä laitteiston ja ohjelmiston pystyy hankkimaan kuluttajaystävälliseen hin-
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Opinnäytetyö sisältää teososan, joka on myynti- ja markkinointipaketti dokumenttielokuval-
le. Teososan aihe ja työnimi on Kallio. Se sisältää kahdeksan minuutin mittaisen vi-
deonäytteen, käsikirjoituksen, synopsiksen, tuotantosuunnitelman ja budjettisuunnitelman. 
Kirjoittaja toimi tuotannossa ohjaajana, kuvaajana, käsikirjoittajana, tuottajana ja leikkaaja-
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hin sekä prosessin ja tekijöiden vaikutusta budjettiin. 
 
Opinnäytetyön tekijä on itse alalle suuntautuva opiskelija, joka pyrkii tulevaisuudessa te-
kemään tuotantoja dokumenttielokuvien parissa. Opinnäytetyö on kirjoitettu niin, että se 
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tarinaan. Ammattilaiset tekevät dokumentteja elinkeinonaan, joten taloudellinen riski vai-
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mattitaitoa tuotannoista, joten heidän riskinsä kohdistuu enemmän ajan käyttöön. Molem-
missa tapauksissa ennakkosuunnittelu ja tarkka budjetointi ovat työkaluja, jotka pienentä-
vät riskiä. Dokumenttielokuvan tekeminen lähes nollabudjetilla ei ole mahdottomuus, mutta 
tekijän on oltava valmis käyttämään paljon omaa aikaansa. 
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The thesis investigates the production of a very low budget documentary film. It attempts 
to bring out challenges as well as pros cons of a low budget. Technical development of 
equipment and softwares facilitates consumer friendly prices. This gives everyone an op-
portunity to start making documentary films. 
 
The thesis includes sales and marketing deal for a documentary film. The subject and the 
working title of this package is Kallio. It contains an eight minute long video sample, as well 
as the following aspects: a script, synopsis, production plan and a budget plan. The writer 
of this study acted as a director, cinematographer, script-writer, producer and editor in co-
operation with Tuukka Pasanen. 
 
The study will present features of a documentary film and often used model of production 
process. Effects of the low budget to process as well as the makers and effects of the pro-
cess and makers to budget will be examined in the light of the experiences of the writer, 
film industry related literature, web documents, and director interviews. 
 
The author of this thesis is studying documentary films and wishes to make productions 
with documentaries in the future. The thesis is written so that it suits people who are either 
making their first documentary, or studying film industry or for a person who wants to ac-
quire more knowledge of the documentary production. 
 
The quality of the documentary films is not determined by technical criteria but instead by 
the story and content. The topics of the documentaries are derived from real life. The mak-
er cannot always influence the birth of the subject. Both timing and decision to take the 
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risk is present when they start producing. Students are gaining important experience and 
professional knowledge of productions and thus their risk is more concerned with using 
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smaller. Making very low budget documentary films is not impossible but the maker of the 
film has to be ready to use a lot of his/her own time. 
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1 Johdanto 
 
Toiminnallisen opinnäytetyöni teososa on myynti- ja markkinointipaketti dokumenttielo-
kuvalle. Sillä on tarkoitus pyrkiä hankkimaan rahoitustukea pitkän dokumenttielokuvan 
tuotantoa varten. Se pitää sisällään käsikirjoituksen, synopsiksen, budjettisuunnitel-
man, rahoitussuunnitelman, levityssuunnitelman, ohjaajain sanan, työryhmälistan sekä 
kahdeksan minuutin mittaisen videonäytteen. Olemme työstäneet teososaa yhdessä 
opiskelutoverini Tuukka Pasasen kanssa. Videonäyte pyrkii esittelemään mahdollisille 
rahoittajille pitkän elokuvan aiheen, teemat, päähenkilöt, kuvakerronnan ja leikkausryt-
min. Sen on tarkoitus myös osoittaa minun ja Tuukka Pasasen teknisten ja sisällöntuot-
tamisen taitojen olevan tarvittavalla tasolla pitkän dokumenttielokuvan valmistusta sil-
mällä pitäen. Olemme nimenneet videonäytteen demotraileriksi. 
 
Teososan prosessin aikana jaoimme työtehtäviä normaalista tavasta poiketen. Olem-
me molemmat ohjaajia, leikkaajia ja käsikirjoittajia tässä vaiheessa. Jos rahoitus myö-
hemmin varmistuu, niin jaamme roolit selkeämmin työryhmän koon kasvaessa. Ainoat 
selkeät roolijaot kuvausten aikana olivat sellaiset, että minä hoidin pääkuvaajan tehtä-
vät ja Tuukka huolehti äänittämisestä sekä toimittamisesta. 
 
Dokumenttielokuvan aiheena on Helsingin kaupunginosa Kallio. Työnimeksi valitsimme 
Kallio, mutta elokuvan nimeksi se ei välttämättä päädy. Pyrimme esittämään katsojalle, 
millainen kaupunginosa Kallio on elää. Mikä siitä tekee ainutlaatuisen, ja mikä siinä 
kiehtoo nuoria ja vanhoja taiteilijoita? Työläiskaupunginosa ja omien polkujen kulkijoi-
den suosima paikka tarjoaa todella herkulliset lähtökohdat dokumenttielokuvan tekemi-
selle. Tässä rahoituksenhakuvaiheessa olemme saaneet mukaan elokuvaamme suo-
malaisia etulinjan muusikoita, kuten Tuomari Nurmion ja Olavi Uusivirran, mutta myös 
tavallisia asukkaita ja yrittäjiä Kallion kodeista ja kaduilta. Heidän kauttaan tarkoituk-
semme on muodostaa kokonaiskuva siitä näkymättömästä hengestä, joka paikassa 
vallitsee, ja tuoda se näkyväksi. Elokuvan kohderyhmän mietintä tuotti meille päänvai-
vaa. Koska koemme itsekin, että Kallio sanonnan mukaan kuuluu kaikille, niin otimme 
tämän huomioon myös kohderyhmää valitessamme. Teemme sitä kaikille, mutta 
tuomme mukaan oman nuoren aikuisen miehen näkemyksen, joka saattaa vetää puo-
leensa niitä, jotka jakavat kanssamme samaa ajatusmaailmaa ja tyylitajua. 
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Nykyaika on mielenkiintoinen dokumenttielokuvan tekijälle. Kalusto ei ole enää raskas 
ja kallis kokonaisuus, vaan tilalle ovat tulleet esimerkiksi järjestelmäkamerat. Ne ovat 
hinnoiltaan kuluttajaystävällisiä ja tuottavat laadukasta kuvaa. Lähes jokainen voi tart-
tua kameraan ja aloittaa dokumentoinnin ilman suuria tuotantokuluja. Vaikka yhä use-
ampi tuottaa materiaalia julkiseksi, on dokumenteissa silti havaittavissa laadullisia ero-
ja. Tämä asia nousi mieleeni miettiessäni erilaisia kuvauskeinoja demotrailerin kuvaus-
ten aikana. Lopulta ajatusvirrasta kehittyi aihe kirjalliselle työlleni – Onko mahdollista 
tehdä laadukasta dokumenttielokuvaa lähes nollabudjetilla? Kirjallisessa osassa pyrin 
selvittämään, mitä tekijöitä sisällöltään ja tekniseltä laadultaan rikas dokumenttielokuva 
vaatii, jotta se saavuttaisi levityksen. 
 
Teososani ja kirjallisen tutkimuksen kohteen välillä on pieni ero. Kun teososalla hae-
taan rahoitusta pitkän elokuvan tekemiseen, se ei ole suoranaisesti dokumentin teke-
mistä pienellä budjetilla, koska haemme isompaa budjettia, joka mahdollistaisi työryh-
män palkkaamisen ja laadukkaan kaluston. Mainittakoon, että silti demotrailerin tuotan-
non aikana me mietimme useasti, miten asiat voisi tehdä halvemmin, ja näin myös 
teimme. Kirjallinen osa taas pohtii suoraan sitä, miten kokonaisen elokuvan voisi val-
mistaa lähes nollabudjetilla, kun rahoitusta ei ole mahdollista syystä tai toisesta saada. 
Tällöin tekijä joutuu tilanteeseen, jossa hänen pitää tehdä lähes kaikki itse. Käyn läpi 
kirjallisessa osassa yleisesti dokumentin tuotantoprosessia alusta aina viimeiseen ta-
voitteeseen asti – dokumenttielokuvan levitykseen tai rahoituksen saamiseen. Lisäksi 
tutkimuksessa käsittelen luovuuden ja muiden tekijöiden vaikutusta budjettiin ja budje-
tin merkitystä elokuvaan. Tuon tutkimuksessa esille toimintatapoja, jotka säästävät 
rahaa mutta saattavat vaikuttaa joihinkin muihin tekijöihin dokumenttielokuvaa valmis-
tettaessa. 
 
Dokumenttielokuvan budjettiin vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten dokumentin tyyli, 
kuvauspaikka, kuvauspäivien lukumäärä, levityskohde, elokuvan pituus ja työmäärän 
koko, vain muutamia mainitakseni. Jotta voisin käsitellä aihetta selkeämmin, on minun 
määriteltävä kohdetta. Tämän vuoksi tutkimuksessa puhutaan yleisesti luovan doku-
menttielokuvan teosta, jonka pituus on noin 60 minuuttia. Se kuvataan Suomessa ja 
sille pyritään saamaan rahoitus tai levitys kotimaassa. Keskeisin tavoitteeni on vastata 
kysymykseen: voiko laadukkaan dokumenttielokuvan valmistaa, kun käytössä on pieni 
budjetti tai ei rahaa lainkaan? 
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Pohjaan tutkielmani suomalaisten dokumenttiohjaajien haastatteluihin, dokumenttielo-
kuvaa käsittelevään kirjallisuuteen sekä omiin kokemuksiini erilaisissa projekteissa 
sekä teososan tuotantoprosessissa. Tutkielma on kirjoitettu niin, että siitä voi olla hyö-
tyä dokumenttielokuvan tekemisestä kiinnostuneille aloittelijoille, joilla on vähintään 
perustason tiedot videoiden tuottamisesta.   
 
2 Haastateltavat 
 
Valitsin haastateltavikseni ihmisiä, joita pidetään alalla kokeneina dokumentintekijöinä. 
He ovat työskennelleet niin isomman kuin pienemmän budjetin parissa. Täten heidän  
näkemyksensä ja käytännön kokemuksensa auttavat luomaan kokonaiskuvaa doku-
menttielokuvan tekemiseen vaikuttavista tekijöistä, kun työskennellään pienellä budje-
tilla. 
 
Ensimmäinen haastateltavani on dokumenttiohjaaja Jouni Hiltunen, joka on ohjannut yli 
20 dokumenttielokuvaa. Yli kahdenkymmenen vuoden uransa aikana hän on ollut elo-
kuvan teossa mukana mm. kuvaajana, käsikirjoittajana, leikkaajana ja äänittäjänä. Täl-
lä hetkellä hän toimii tuottajana omassa yrityksessään, Katharsis Films Oy:ssä. Hiltu-
nen on tunnettu varsinkin luonnonläheisistä aiheista elokuvissaan, mutta hänellä on 
myös vankkaa kokemusta henkilökohtaisten dokumenttielokuvien tuotannoista. Hän on 
omien sanojensa mukaan aloittanut lähes jokaisen tuotannon ilman rahaa. Joskus ra-
hoitusta on tullut, joskus on pitänyt pärjätä ilman. Haastattelin Hiltusta sähköpostin väli-
tyksellä 28. maaliskuuta 2013. 
 
Toinen haastateltavani on Yleisradio Oy:n (lyh. YLE) asiaohjelmien tuottaja Erkko Lyy-
tinen. Aikaisemmin hän on toiminut Ylen Dokumenttiprojektin tuottajana. Lyytinen on 
ohjannut mm. dokumenttielokuvat Rajaseudun poikamiehet (2003), Kainuun tähti 
(2004) ja Puhdistus (2007). Hän on myös tuottanut paljon kohua Suomessa herättä-
neen Yleisradion Mannerheim-elokuvan Suomen Marsalkka (2012). Dokumentti ja tv – 
tuotannoistaan palkittu Lyytinen on lisäksi toiminut Docpoint–
dokumenttielokuvafestivaalin taiteellisena johtajana. Haastattelin Erkko Lyytistä puhe-
limen välityksellä 2. huhtikuuta 2013. 
 
Viimeinen haastateltavani on dokumenttiohjaaja Pia Andell, jolla on kokemusta eloku-
vien ohjaamisesta, käsikirjoittamisesta ja tuottamisesta yli kahdenkymmenen vuoden 
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ajalta. Hänen tunnetuimpia töitään on Göringin sauva (2010). Andell on saanut töistään 
palkintoja niin kotimaisilta kuin ulkomaisilta tahoilta. Hänellä on näkemystä varsinkin 
henkilökohtaisten ja historiallisten dokumenttien teosta. Tällä hetkellä hän toimii ohjaa-
jana ja tuottajana omassa vuonna 2004 perustetussa Of Course My Films –
tuotantoyhtiössä. Haastattelin Pia Andellia Helsingissä 4. huhtikuuta 2013. 
 
3 Dokumenttielokuva 
 
3.1 Dokumenttielokuvan määritelmä 
 
Dokumenttielokuvan budjettiin vaikuttaa suuresti se, minkä tyylinen se on ja mitä osia 
se sisältää. Tämän vuoksi on tärkeää yrittää määrittää dokumentin eri muotoja. Karke-
asti elokuvat voidaan erottaa kahteen osaan, fiktiivisiin ja ei-fiktiivisiin. Nämä erottuvat 
toisistaan niin, että fiktiivinen on aina rakennettu ja keksitty todellisuus, kun taas ei-
fiktiivinen, pyrkii olemaan kuvaus todellisesta maailmasta. Kokenut dokumenttiohjaaja 
Jouko Aaltonen toteaa kirjassaan Seikkailu todellisuuteen – Dokumenttielokuvan teki-
jän opas (2011) seuraavasti:  
 
Dokumenttielokuvalla on erityinen suhde todellisuuteen. Se suuntautuu todelli-
suuteen mutta on samanaikaisesti luovaa ilmaisua. Nämä elementit ovat läsnä 
dokumenttielokuvassa ja niiden välillä on erityinen jännite. (Aaltonen 2011, 15.) 
 
Käsitys dokumentista muuttuu jatkuvasti. Dokumenttielokuvalla pystyy sanomaan ja 
osoittamaan jotain ympärillä olevasta maailmasta. Kehitystä tapahtuu maailman vallit-
sevissa tilanteissa, sekä ilmaisun eri keinoissa. On vaikea määrittää dokumenttia sen 
jatkuvan muuttumisen vuoksi. Yhdysvaltalainen elokuvateoreetikko Bill Nichols, jota 
pidetään nykyaikaisen dokumenttielokuvan yhtenä tärkeimmistä määrittäjistä, kuvailee 
sitä näin:  
 
Dokumenttielokuva on sumea käsite, jota ei voi määritellä täsmällisesti. Se on 
kuin rakkaus tai luottamus, jotka eivät ole käsitteinä selvärajaisia. Dokumenttielo-
kuvalla ei ole kiinteää alaa. Sillä ei ole rajattua määrää erilaisia tekniikoita, ei en-
nalta määrättyjä aihepiirejä, ei tiettyä muotoa, tyyliä tai tarkasti määriteltyjä moo-
deja. (Aaltonen 2011, 19.) 
 
Ennen Nicholsin aikakautta dokumenttielokuvan tekemiseen liitettiin ajatus siitä, että 
sen pitää esittää objektiivinen ja absoluuttinen totuus. Käsitys tästä on muuttunut aiko-
jen saatossa. Ihminen on oppinut ymmärtämään sen ajatuksen, että dokumentti on 
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aina tekijän näkemys todellisuudesta. Näin ollen se ei voi olla täysin objektiivinen. Se ei 
kuitenkaan poista tekijöiden vastuuta siitä, että voitaisiin esittää väärää tietoa tai väit-
tämiä jotka eivät pidä paikkaansa.  
  
3.2 Dokumenttielokuvan lajeja 
 
Dokumenttielokuvat jaetaan erillisiin alalajeihin. Näillä pystyy määrittelemään, miten ja 
mistä aiheesta dokumentti kertoo. On huomattava, että nekin ovat suuntaa antavia eikä 
niiden pidä antaa kahlita liikaa. Nykyaikana onkin niin, että dokumentissa voi yhdistyä 
aiheiden, lähestymistapojen, alalajien ja ilmaisukeinojen monipuolinen sekoittaminen, 
joka vaikeuttaa tämän hetken dokumentin määrittelemistä yksittäiseen alalajiin. Tässä 
luvussa esitellään yleisiä dokumenttien tyylejä. 
 
Seurantadokumentti on elokuva jossa nimensä mukaisesti seurataan jonkin tapahtu-
man kulkua. Hyvin yleisesti tämän tyyliset elokuvat seuraavat ihmisen elämää jopa 
vuosien, tai vain yhden päivän ajan. Seurantadokumenttien muoto ja kerrontatapa 
kumpuaa 1960-luvulla kehittyneistä suorasta elokuvasta, havainnoivasta elokuvasta ja 
totuuselokuvasta. Tällöin tekijä pyrkii siihen, että hän ei millään tavalla puutu tapahtu-
mien kulkuun. 
 
Tilannekuvaus on samankaltainen seurantadokumentin kanssa. Sen tarina muodostuu 
yhdestä tilanteesta tai tapahtumasta, joka itsessään tarjoaa elokuvalle rakenteen, ku-
lissit ja päähenkilöt. Poikkeuksena seurantadokumenttiin se on lyhytkestoisempi. Esi-
merkkinä musiikkikonsertin tai kaupungin torimarkkinoiden taltiointi tapahtumana. 
 
Henkilökuvat ovat kattavia kuvauksia ihmisistä. Yleisesti näitä tehdään musiikkialan 
suurista tähdistä tai muuten maailmaan vaikuttaneista tunnetuista henkilöistä. Henkilö-
kuva voi kuitenkin olla myös kuvaus tavallisesta ihmisestä arjen työssä. Elokuvasta saa 
mielenkiintoisen jos päähenkilö on mielenkiintoinen ja näkökulma aiheeseen on tuore 
tai ainutlaatuinen. Henkilön kautta voi peilata jotain suurempia teemoja elokuvaan ja 
sillä voi käsitellä historiallisia tapahtumia. Esimerkkinä elokuva nuoren miehen elämäs-
tä Suomen sisällissodan aikana. 
 
Henkilökohtainen dokumenttielokuva kertoo tekijän omasta elämästä. Näin aihe voi olla 
omat sukulaiset tai ystävät. Toinen tunnusmerkki tälle on se, että tekijä itse näkyy tai 
kuuluu elokuvissa selkeästi. Hän on yksi päähenkilöistä. Henkilökohtainen dokumentti 
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on hyvä esimerkki siitä, miten nykyaikana ei enää vaadita objektiivisuutta ja absoluut-
tista totuutta, vaan mukana ovat tunteet ja subjektiivinen näkemys. 
 
Historiallinen dokumenttielokuva voi budjetin huomioon ottaen olla kallista valmistaa. 
Silloin elokuvaa varten rekonstruoidaan ja lavastetaan tilanteita, jotta voidaan näyttää 
elokuvallisin keinoin, miten jotain on jo tapahtunut. Hyvin usein käytetään arkistomate-
riaalia ja valokuvia. Historiallisen dokumentti on aiheeseen pohjautuva ja siinä ei vält-
tämättä ole lainkaan päähenkilöitä. 
 
Elokuvallinen essee taas on hyvin samankaltainen kuin kirjallinen essee. Pia Andell 
sanoo sen olevan hidastempoinen ja asioihin syventyvä. Siinä voidaan esittää erilaisia 
näkökulmia sekä tuoda tekijän omia näkemyksiä mukaan. Monesti esseedokumentissa 
on yhtäläisyyksiä henkilökohtaiseen dokumenttiin. 
 
Tiede-elokuvan lajityyppi on dokumenttielokuvan varhaisvaiheita. Näissä nimensä mu-
kaisesti on ollut hyvin vahvasti läsnä tieto ja fakta. Tiede-elokuvasta polveutuu mm. 
luontodokumentit, erilaiset opetusohjelmat sekä tiedotus-, esittely- ja markkinointioh-
jelmat. Ajan hengen mukaisesti kuitenkin näihinkin elokuviin voidaan tuoda luovaa il-
maisua mukaan. 
 
Lisäksi televisiossa nähdään erilaisia muotoja, joihin dokumenttielokuvan kehitys on 
vaikuttanut. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset tosi-tv-ohjelmat. Ne pyrkivät esittämään 
käsikirjoittamattomia tilanteita, dokumentoimaan todellista ihmisten elämää. Lisäksi on 
olemassa reportaasi ja tv-dokumentti erikseen. Ne ovat yleensä asiakeskeisempiä kuin 
luova dokumenttielokuva. Niissä on myös enemmän journalistisempaa otetta, kun taas 
luovassa dokumentissa painotetaan luovaa ilmaisua ja tunnetiloihin vaikuttamista 
enemmän. Tuotantoaikataulu on televisioon suunnatuissa ohjelmissa hyvin usein lyhy-
empi kuin luovissa dokumenteissa. 
 
3.3 Dokumenttielokuvan nykytilanne 
 
Dokumenttielokuva on aikojen saatossa muovautunut eri tyylien yhdistymisten kautta. 
Lisäksi siihen on vaikuttanut ihmisen hyväksyminen siinä, että sen ei tarvitse olla vain 
pelkkää tietoa ja absoluuttista totuutta esittävää. Kuitenkin on tärkeää, että katsoja tie-
tää mikä on tekijän suhde tämän käsittelemään todellisuuteen. Dokumenttielokuvien 
uuden sukupolven vaihdos on meneillään. Suomessa on kiinnostusta ja koulutusta 
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media-alalle huomattavasti enemmän, kuin kymmenen vuotta sitten. Nykyajan tekniik-
ka ja parantunut koulutus lisäävät osaavia tekijöitä alalle. Näinä aikoina myös katsoja 
elää muutoksessa mukana ja ihminen osaakin lukea hyvin audiovisuaalista kerrontaa. 
Jouko Aaltonen näkee viime vuosina dokumenttielokuvien ilmaisukeinojen muutoksen 
niin, että fiktio ja fakta ovat lähestyneet ja sekoittuneet keskenään.  
 
Dokumenttielokuva voi hyödyntää lähes kaikkia fiktion kerronnallisia keinoja ja li-
säksi sillä on käytössään koko joukko omia ilmaisukeinojaan. Olennaista on, että 
näitä keinoja käytetään esittämään väittämät todellisuudesta, meitä ympäröivään 
maailmaan kohdistuvana tarinana tai väitteenä. (Aaltonen 2011, 19.) 
 
Yksi suurimmista muutoksista joka vaikuttaa suoraan elokuvien budjettiin, on ammatti-
maisen teknisen kaluston kehittyminen ja rantautuminen kuluttajamarkkinoille. Viisi 
vuotta sitten markkinoille tullut Canon 5D mark II -järjestelmäkamera aloitti tämän val-
lankumouksen. Tämä ja tätä mallia seuranneet kamerat ovat hintatasoltaan kuluttajays-
tävällisiä. Järjestelmäkameroiden tekniset ominaisuudet vastaavat lähes ammattilaista-
son videokameroita, niiden mahdollistaessa teräväpiirtokuvan sekä syväterävyyden, 
joka vastaa filmikameroiden kuvaa. Huokean hintansa ja niiden tuottaman laadukkaan, 
elokuvallisen kuvansa ansiosta, ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa amatöörien, harras-
telijoiden ja ammattimaisten tuotantoyhtiöiden keskuudessa. Näin ollen alalla on tapah-
tunut määrällisesti runsas uusien tekijöiden nousu. Uusia ideoita ja näkökulmia jo ole-
massa oleviin aiheisiin saadaan levitettyä internetin avulla kaikkien nähtäville. Enää ei 
tarvita raskasta ja kallista tuotantokalusta johon harvat ja valitut pääsevät käsiksi, vaan 
kuka tahansa voi aloittaa elokuvan tekemisen. Myös vaadittava tuotantoryhmän koko 
on pienentynyt. 
 
Haastateltavistani Erkko Lyytinen ja Pia Andell sekä Jouko Aaltonen omassa kirjas-
saan nostivat viime vuosien yhdeksi merkittävimmistä elokuvista Joonas Neuvosen 
ohjaaman ja kuvaaman dokumenttielokuvan Reindeerspotting (2010), joka kertoo Ro-
vaniemellä asuvista nuorista huumeiden käyttäjistä. 
 
Tärkeiden juttujen kynnys ei ole tekniset kriteerit. Esimerkkinä voidaan antaa 
Reindeerspotting, joka kuitenkin oli kuvanlaadultaan aika heikkoa, siis kotivide-
okameralla kuvattua ja suurimmaksi osaksi äänitetty olemattomilla välineillä. Silti 
se saavutti massiivisen elokuvateatterimenestyksen ja aiheutti paljon yhteiskun-
nallista keskustelua viime vuosien aikana. Se osoitti sen hyvin, että sisältö ja ai-
nutlaatuinen näkökulma johonkin aika tuttuunkin aiheeseen on todella tärkeä. 
(Lyytinen, puhelinhaastattelu 2.4.2013.) 
 
8 
  
Elokuvan ydin, eli kuvattu materiaali on siis valmistettu lähes nollabudjetilla, mutta elo-
kuvan saattaminen kansalaisten tietoisuuteen vaati kuitenkin rahaa. Joonas Neuvosen 
kuvaama materiaali oli tehty ilman ammattimaista otetta ja ennakkosuunnittelua. Jotta 
runsaasta kuvamateriaalista olisi voitu muodostaa elokuvallinen tarina, siihen piti palka-
ta leikkaaja sekä muita työntekijöitä jälkituotantoa ajatellen. Dokumentin tuotantopro-
sessi toimii hyvänä esimerkkinä nykyajan dokumenttielokuvan tilanteesta. Tätä käsitel-
lään tutkimuksessa myöhemmin luvussa 4. 
 
3.4 Elokuvateatteri-, televisio- ja internetdokumentti 
 
Aivan viime vuosina on Suomessakin yleistynyt dokumenttielokuvien saapuminen elo-
kuvateattereihin. Vaikka yleisesti ajatellaan, että dokumenttien avulla ei tehdä hirveästi 
rahaa, niin teatterilevitys nostaa tässä tapauksessa tuottoa. Tyypillisiä esimerkkejä 
elokuvista jotka ovat menestyneet valkokankailla on mm. aikaisemmin mainittu Rein-
deerspotting, Joonas Berghällin ja Mika Hotakaisen tekemä Miesten vuoro (2010) sekä 
varsinkin dokumenttiohjaaja Michael Mooren Yhdysvaltojen yhteiskuntaa kriittisesti, 
mutta samalla humoristisesti käsittelevät elokuvat. Jouko Aaltonen tiivistää elokuvate-
atteridokumentin menestyksen vaikuttavat tekijät näin: “– – iso ja tärkeä aihe, huumori, 
tunteet, musiikki. – – Ja tietysti edellytyksenä on, että itse elokuva on hyvä” (Aaltonen 
2011, 166). Dokumenttielokuvan tekeminen valkokankaita varten on kuitenkin kaikkein 
kallein vaihtoehto. Pituus lisää kustannuksia sekä yleensä työryhmä on isompi ja tuo-
tantoaika pidempi. Myös markkinointiin käytetään huomattavasti suurempia summia. 
Kuvaukseen ja ääneen pitää panostaa enemmän, vaikkakin aikaisemmin mainittu 
Reindeerspotting toimii esimerkkinä siitä, että näin ei aina ole.  
 
TV-dokumentti on yleensä tv-yhtiön tilaustyö, jonka kanava tuottaa joko itse, tai on ai-
noana rahoittajana. Sen ote on journalistisempi ja asiakeskeisempi, mutta se voi olla 
myös luova dokumentti. TV-dokumentin tuottaminen on halvempi vaihtoehto kuin elo-
kuvateattereihin suunnattu dokumentti. Se yleensä valmistetaan huomattavasti nope-
ammin ja pienemmällä kalustolla sekä työryhmällä, kuin elokuvateatteridokumentti. Kun 
tv-yhtiö toimii maksajan roolissa ja elokuvan valmistamiseen haetaan rahaa, on kana-
van edustajilla ja tuottajalla sanansa sanottavana elokuvan valmistukseen liittyen.  
 
Internetillä on ollut valtava vaikutus dokumenttielokuvien tekoon ja levitykseen. Kuka 
tahansa voi kuvata halvalla kameralla ja ladata videopalveluihin omia tuotoksiaan. Do-
kumentit ovat kaikkien internet-yhteyden omaavien ihmisten katsottavissa, yleensä 
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ilmaiseksi. Pienemmältä ruudulta katsottaessa, ei kuvanlaadun tarvitse olla parasta 
mahdollista. Myös äänenlaatu riittää, jos se on sellaista josta saa selvää. Internetissä 
on valtava määrä eri aiheisia, sekä eri laatuisia dokumenttielokuvia. Sieltä löytää laa-
dukkaita dokumentteja, mutta asialla on myös kääntöpuolensa. Kun kuka tahansa voi 
tehdä dokumenttielokuvan ja tekijöiden määrä kasvaa, niin sekaan mahtuu myös hyvin 
paljon sellaisia dokumenttielokuvia, jotka suoraan joko valehtelevat tai tarjoavat hyvin 
harhaanjohtavaa tietoa. Tässä auttaa lähdekritiikki ja yleensä elokuvissa esitetty tieto 
kannattaa varmistaa jostain muualta, jos sanoman todenmukaisuus epäilyttää. Hyvät 
dokumenttielokuvat leviävät internetissä nopeasti ja sitä kannattaa hyödyntää levitysvä-
lineenä. Riippuen tietenkin siitä, onko dokumenttielokuvan levitysoikeudet jo saatu 
myytyä jollekin taholle.   
 
4 Dokumenttielokuvan tuotantoprosessi 
 
Dokumenttielokuvan yksi tavoite on tutkia todellista elämää. Tästä syystä myös doku-
mentin tuotanto on elävä prosessi. Jouko Aaltonen kuvailee sitä kirjassaan seuraavasti: 
 
Elokuvan tekemisen prosessi on kumuloituva, seuraava vaihe rakennetaan aina 
edellisen päälle. Näin projekti kehittyy ja eri vaiheiden luovien ihmisten työpanok-
set lisäävät elokuvan laatua. Koska kyseessä on vuoropuhelu todellisuuden 
kanssa, prosessi ei ole mekaaninen. Se elää kokoajan, ja välillä voidaan jopa pa-
lata aikaisempiin työvaiheisiin. Meidän dokumenttielokuvan tekijöiden pitää sie-
tää tämä epävarmuus ja oppia näkemään se rikkautena ja mahdollisuutena. Jos 
ajatus kontrollin puutteesta ja prosessin ennustamattomuudesta ahdistaa liikaa, 
voi olla, että dokumenttielokuvan sijaan kannattaa harkita fiktion tekemistä.” (Aal-
tonen 2011, 42.) 
 
Suomessa on käytössä yleispätevä malli, joka perustuu rahoitusjärjestelmään ja käy-
täntöihin. Sitä voi soveltaa niin fiktion, tilausohjelman, ison budjetin dokumentin, kuin 
pienen budjetin dokumentin tekemiseen. Yleensä tuotantoprosessi jaetaan viiteen eri 
vaiheeseen: ennakkotutkimus ja kehittely, esituotanto, tuotanto, jälkituotanto sekä levi-
tys. Ennakkotutkimus- ja kehittelyvaiheessa kehitellään ja tuotetaan elokuvan aihe, 
idea ja teema, synopsis, ennakkotutkimus, käsikirjoitus, budjetti- ja tuotantosuunnitel-
ma sekä rahoitusjärjestelyt. Esituotannossa käydään läpi taiteellinen ja tuotannollinen 
valmistelu. Tuotantovaiheessa kerätään kaikki visuaalinen ja auditiivinen materiaali, 
josta elokuva konkreettisesti rakennetaan. Jälkituotannossa on vuorossa leikkausvaihe, 
äänityöt, värimäärittely ja muut lopputyöt. Levityksessä työstetään markkinointia ja levi-
tystä. Tässä luvussa mallia sovelletaan jakamalla se kolmeen vaiheeseen. Kutsun en-
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simmäistä vaihetta esituotannoksi ja se pitää sisällään ennakkotutkimuksen, kehittelyn 
sekä esituotannon. Toinen vaihe on tuotantovaihe, joka vastaa normaaliksi mainittua 
tapaa. Viimeinen vaihe käsittelee jälkituotantoa ja muita lopputöitä. 
 
4.1 Esituotanto 
 
Dokumenttielokuva saa alkunsa ideasta. Yksi tai useampi henkilö löytävät mielenkiin-
toisen aiheen. Tästä ydinryhmästä syntyy yleensä elokuvan ohjaaja. Ainutlaatuisuuden 
takaamiseksi, tässä kohtaa mietitään myös näkökulma aiheeseen. Esituotantovaiheen 
alussa on hyvä miettiä jo valmiiksi sitä, millä dokumentin lajityypillä elokuvaa tehdään. 
Seuraavassa vaiheessa tehdään ennakkotutkimus. Tällä pyritään etsimään kaikki se 
tieto, joka auttaa edellä mainittujen asioiden hiomisessa. Ennakkotutkimuksessa pyri-
tään etsimään aiheeseen sopivia henkilöitä, tilanteita, miljöötä ja tarinaa. Tärkeää on 
myös varmistaa, onko elokuvaa ylipäätään mahdollista tehdä. Sen tarkoitus on löytää 
ne konkreettiset asiat, jotka sopivat yhteen aiheen kanssa. 
 
Jotkut tekijät kirjoittavat ennen ennakkotutkimusta synopsiksen. Koen että tämä järjes-
tys muodostuu tilanteen mukaan. Synopsiksessa pyritään kuvaamaan muutamalla lau-
seella elokuvan tarina. Jos synopsis ei herätä mielenkiintoa tarinaa kohti tässä vai-
heessa, on se syytä hylätä tai siirtää jatkokehittelyyn. 
 
Dokumentti- ja fiktiotuotannoissa tehdään aina ennen tuotantoa käsikirjoitus. Kun fik-
tiopuolella kaikki seuraa hyvin tarkasti käsikirjoitusta ja siitä ei poiketa, niin dokument-
tielokuvien tuotannoissa taas käsikirjoitus tehdään monesti rahoittajia tai sponsoreita 
varten. Moni dokumenttiohjaaja sanoo heittävänsä käsikirjoituksen kuvausten alkaessa 
lattialle. Tämä johtuu pitkälti siitä syystä, että dokumenttien tekeminen on todellisten 
tilanteiden ja elämän havainnointia. Usein tilanteisiin ei voi eikä kannata vaikuttaa, kun 
kuvataan todellisuutta. Tästä syystä liiallinen käsikirjoitukseen tukeutuminen voi olla 
kohtalokasta. Pitää ottaa kuitenkin huomioon se, että käsikirjoituksen pohjalta tehdään 
budjetti- ja tuotantosuunnitelma. Käsikirjoitus kannattaakin tehdä niin, että siinä pyri-
tään hahmottamaan mitä elokuvalta ja kohtauksilta haluttaisiin. Kaikki kohdat eivät kui-
tenkaan toteudu. Käsikirjoitus jaetaan kohtauksiin, jotka numeroidaan ja otsikoidaan. 
Tämä auttaa elokuvan kokonaisuuden hahmottamisessa sekä kuvausten suunnittelus-
sa. Ennakkosuunnittelu on tärkeää, mutta dokumentin suunnittelussa on otettava huo-
mioon se, että todellisuuden havainnointi ja taltiointi tarvitsee tilaa. Sitä, mitä todellises-
sa elämässä tapahtuu ei voi suunnitella ennakkoon. Kokenut tekijä osaakin suhteuttaa 
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nämä asiat toisiinsa hyvin. Kun käsikirjoitus on valmis, se arvioidaan ja tutkitaan sitä, 
onko käsikirjoitus mahdollista toteuttaa niillä resursseilla, mitä tekijällä on. 
 
Yleisesti työryhmä hankitaan kasaan yleensä kun idea ja suunnitelma dokumentin val-
mistamisesta on mahdollisimman valmis. Työryhmä koostuu tekijöistä, jotka mahdollis-
tavat dokumentin teon. Isoimmissa tuotannoissa, joissa on rahaa enemmän käytettä-
vissä, se koostuu useista ammattilaisista. Yleensä mukana ovat ainakin ohjaaja, tuotta-
ja, käsikirjoittaja, kuvaaja, äänittäjä, leikkaaja ja musiikin tekijä. Tietenkin mitä isompi 
tuotanto on, sitä enemmän ihmisiä palkataan mukaan. Pienemmässä tuotannossa työ-
ryhmän koko laskee. Perinteisesti Suomessa toimitaan niin, että kolmella henkilöllä 
pystyy jo hoitamaan elokuvan kuvausvaiheen materiaalin kasaan. Tässä vaiheessa 
tuottajana toimivan henkilön on hyvä tehdä sopimukset työryhmän jäsenien kanssa. 
Niistä tulee selvitä mahdolliset palkkaan liittyvät asiat, kuten määrä ja maksupäivät.  
  
Moni dokumenttielokuva saa alkunsa siitä, että elokuvan valmistuksessa ei mietitä ra-
haa. Ideaa ja aihetta kehitellään ja ennakkosuunnittelua tehdään hyvin pitkälti riskillä. 
Monet sijoittavat omaa rahaa resurssiensa mukaan. Jotta aikaa säästäisi ja laatu voi-
taisiin taata, elokuvan tekoon hankitaan rahoitus. Suomessa voi hakea tuotannon eri 
vaiheisiin tukea. Kotimaisilla markkinoilla toimiessa yleisin tapa on, että haetaan kolmi-
kantarahoitus. Tähän sisältyy rahoitus Suomen elokuvasäätiöltä (lyh. SES), Audiovisu-
aalisen kulttuurin edistämiskeskukselta (lyh. AVEK) sekä joltain tv-yhtiöltä. Yle tuottaa 
Suomessa eniten dokumentteja ja se on yleisin vaihtoehto. Lisäksi rahoitusta voi hakea 
mahdollisten sponsoreiden, sijoittavien tuottajien ja lahjoitusten kautta. 
 
Budjetti- ja tuotantosuunnitelman teko on hyvin tärkeää ja se kannattaa tehdä huolelli-
sesti. Budjetoinnin lähtökohta on käsikirjoitus. Sen pohjalta arvioidaan kunkin kohtauk-
sen ja erilaisten kuvauksien resurssien tarve. Tässä vaiheessa pitää miettiä, kuinka 
paljon aikaa kuluu kuvauksiin sekä kuinka paljon ja minkälaista kalustoa tarvitaan. Mat-
kakustannukset on syytä ottaa huomioon, kuin myös elokuvan mahdollinen pituus. 
Budjettisuunnitelmaan lisätään myös työryhmän tekijöiden mahdolliset palkat. Kulut 
voidaan jakaa suunnitelmaan neljään osaan: käsikirjoitus ja tuotannon valmistelu, tuo-
tanto, jälkituotanto sekä muut kulut. Budjettisuunnitelman lisäksi tehdään rahoitus-
suunnitelma, jonka avulla mietitään mistä ja miten rahalliset resurssit saadaan kasaan. 
Näiden suunnitelmien loppusummien tulisi olla yhtä suuret. 
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Tuotantosuunnitelma sisältää olennaisen tuotannollisen tiedon dokumenttielokuvasta. 
Siitä ilmenee elokuvan nimi, pituus, työryhmän henkilöt sekä kuvaus- ja esitysformaatti. 
Näiden lisäksi siihen kuuluu tuotantoaikataulu, josta selviää tuotantoprosessien eri vai-
heet ennakkosuunnittelusta alustavaan ensi-iltaan. Normaalisti siitä ilmenee myös levi-
tys- ja rahoitussuunnitelma. 
 
Ennen varsinaisten kuvauksien aloittamista tehdään vielä valmisteluita. Jouko Aaltonen 
jakaa tuotannon konkreettisen valmisteluvaiheen karkeasti taiteelliseen ja tuotannolli-
seen valmisteluun. (Aaltonen 2011, 197.) Taiteellinen valmistelu sisältää kuvausten 
suunnittelua. Kuvausten suunnittelu taas pitää sisällään ohjaajan ja kuvaajan yhteis-
työstä koostuvan dokumentin visuaalisen ilmeen suunnittelun. Lisäksi on mietittävä 
millä kalustolla ja miten kuvataan, mistä kalusto hankitaan ja mitä kuvausformaattia 
käytetään. Tärkeää on myös käydä etukäteen kuvauspaikoilla, jolloin säästyy aikaa ja 
vaivaa itse kuvaustilanteesta ja voidaan suunnitella tarkemmin edellä mainittuja asioita. 
Tuotannollinen valmistelu on nimensä mukaisesti pääasiassa tuottajan tehtävä. Se 
sisältää tärkeiden sopimusten, kuvauslupien ja yksityiskohtaisten kuvausaikataulujen 
teon. Kuvauspäivien suunnittelu on budjetin kannalta tärkeää. Yksi rahaan ja kuvaus-
päivien suunnitteluun vaikuttava tekijä on aiemmin esituotannon aikana päätetty doku-
menttielokuvan lajityyppi. Esimerkiksi seurantadokumentissa tarvitaan enemmän kuva-
uspäiviä, kun tuotantoaika voi venyä jopa useiden vuosien ajaksi. Lisäksi tuottaja vas-
taa ammattilaistuotannoissa henkilöiden palkkaamisesta. Tuottajan tehtävä on myös 
varmistaa tässä vaiheessa se, onko rahoitus suhteessa budjettiin kunnossa. Tuotan-
nollista valmistelua tehdään esituotannon aikana, eikä sitä voi määritellä yhteen tiettyyn 
kohtaan. Kun tarvittavat valmistelut on tehty, varsinainen tuotanto voi alkaa. 
 
4.2 Tuotantovaihe 
 
Aikaisemmin esituotannon aikana tehdyt suunnitelmat muuttuvat käytännön teoiksi kun 
kuvaukset alkavat. Tässä vaiheessa työn pääasiallinen vastuu siirtyy kuvausryhmälle. 
Tuottajana toimiva henkilö vastaa kuvausten aikana aikatauluista, kuljetuksista, lupa-
asioista, sopimuksista, tiedottamisesta ja kaikista juoksevista asioista. Tuottajan tehtä-
vä on varmistaa, että tuotanto sujuu ongelmitta. Isommalla budjetilla tehtäessä työryh-
män koko on suuri. Pienimmillään se voi olla jopa vain yksi henkilö. Vakiintunut tapa 
on, että se koostuu kolmesta henkilöstä. Sen muodostaa ohjaaja, kuvaaja ja äänittäjä. 
Kuvausvaiheessa ryhmä käy taltioimassa tarvittavat haastattelut, suunnitellut kohtauk-
set, kuvituskuvat ja muun materiaalin käsikirjoitusta ja kuvausaikataulua seuraten. Tuo-
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tannon tässä vaiheessa voidaan kerätä myös kaikki mahdollinen materiaali, jota tarvi-
taan leikkausvaiheessa. Näitä ovat mm. arkistomateriaalit ja valokuvat. 
 
4.3 Jälkituotanto ja muut lopputyöt 
 
Kuvausten ja muun aineiston keruun jälkeen on leikkauksen vuoro. Leikkaajana voi 
toimia erikseen hankittu henkilö tai ohjaaja. Yleensä ohjaaja on mukana tässä proses-
sissa tavalla tai toisella. Leikkaus alkaa materiaalin siirtämisellä koneelle. Aluksi sille 
tehdään esikatselu ja analysointi. On tärkeää arvioida, että käytössä on nyt kaikki se 
aineisto, jolla elokuva saadaan leikattua valmiiksi. Tässä vaiheessa voi vielä ilmetä, 
että kuvauksia täytyy tehdä lisää. Ennakkosuunnittelu ja kuvausvaihe on syytä suunni-
tella niin, että tälle ei ole tarvetta. Leikkausvaiheessa lisätään elokuvaan myös musiikki 
sekä mahdolliset selostusspiikit. Jouko Aaltonen toteaa kirjassaan leikkauksen olevan 
 
--vaihe, jossa yksittäiset kuvat ja äänet, kuollut materiaali herää henkiin orgaani-
seksi teokseksi. Leikkaus on elokuvan hengitys ja sydämenlyönnit. Dokument-
tielokuvassa se on erityisen tärkeä vaihe, koska kaikkea ei voi ennakoida ja 
suunnitella etukäteen kuten fiktiossa. Esimerkiksi seurantaelokuvissa elokuvan 
rakenne syntyy usein vasta leikkausvaiheessa. Tässä mielessä leikkaus muistut-
taa käsikirjoittamista ja ohjaamista; se on rakenteen ja kokonaisuuden hahmot-
tamista. (Aaltonen 2011, 331.) 
 
Kun leikkausversioon ollaan tyytyväisiä, siirrytään äänitöihin. Elokuvakerronnassa ää-
nellä ja musiikilla voidaan rakentaa atmosfääriä, jakaa informaatiota, ilmaista aikaa ja 
paikkaa, kuvata henkilöiden mielentilaa ja sisäistä maailmaa, tukea jatkuvuutta, rytmit-
tää, suunnata katsojan huomiota sekä vahvistaa tunne-elämyksiä. Tärkeintä on, että 
ääni on äänitetty niin laadukkaasti, että siitä saa selvää ja se ei mene särölle. Äänien 
jälkikäsittelyssä luodaan erikoistehosteet sekä ääniraita miksataan oikeisiin tasoihin 
niin että se on yhtenäinen ja hyvän kuuloinen.  
 
Dokumenttielokuvaa voisi pitää tässä vaiheessa valmiina, mutta vielä on tehtävä muita 
lopputöitä. Tässä vaiheessa elokuvalle luodaan värimäärittely, jonka tarkoitus on sää-
tää yksittäisten kuvien ja kohtausten värisävyt ja tummuus halutun tyylin mukaiseksi. 
Se toimii myös sitovana tekijänä jatkuvuuden kannalta. Värimäärittely on ilmaisumuoto 
ja sillä vaikutetaan esimerkiksi tunnelmaan. Kun värit ovat valmiita, lisätään kuvaan 
äänisuunnittelijan valmistama ääniraita. Tässä vaiheessa dokumenttielokuvasta on 
valmiina master-versio. Tästä voidaan ottaa kopioita, kun halutaan tehdä esimerkiksi 
erikielisiä versioita. Loppuun lisätään lopputekstit, josta selviää kaikkien elokuvan teos-
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sa olleiden henkilöiden ja instanssien nimet. Elokuvasta valmistetaan lisäksi resurssien 
ja tarpeiden mukaan dvd-kopioita, jotta sitä voi jakaa eteenpäin. 
 
Jos dokumenttielokuva on saanut rahoitusta, tulee rahoittajille tehdä loppuraportti. Siitä 
selviää yhteenveto tuotantokustannuksista, ja niitä verrataan suunniteltuun budjettiin. 
Tästä selviää jäikö rahaa säästöön vai käytettiinkö liikaa rahaa. Jos elokuvan oikeudet 
on myyty tv-yhtiölle, tulee sille toimittaa sopimuksen mukaiset materiaalit. Näitä ovat 
yleisesti tiedotusmateriaali, elokuva dvd-levyllä, kopiot luvista, elokuvan tekijätiedot 
sekä tieto käytetystä musiikista ja arkistomateriaalista. Lisäksi pitää toimittaa tekstilista 
elokuvassa esiintyvästä puheesta ja tekstistä, jotta tv-yhtiö tai muu levittäjä voi tarvitta-
essa kääntää elokuvan muille kielille. 
 
Levitys voi olla monipuolista. Vaihtoehtoina on pienimuotoinen dvd-levyjen jakaminen 
valitulle kohderyhmälle, kotimainen tai kansainvälinen tv-levitys, elokuvateatterilevitys 
tai elokuva voi päätyä levitykseen vain elokuvafestivaaleille. Nykyaikana hyvin usein 
levitetään elokuvaa myös vain internetin välityksellä. !!!!Tässä tutkimuksessa on puhut-
tu luovasta yleisdokumenttielokuvasta, joka pyrkii tv-levitykseen.!!!! Jos dokumenttia ei 
saada myytyä tv-kanavalle tai muulle levittäjälle, kannattaa se silti levittää. Tähän tar-
koitukseen halvin ja paras on internet. Markkinoinnista vastaa se tekijä, joka elokuvaa 
esittää. Tämän lisäksi työryhmän ja ohjaajan kannattaa olla mukana markkinoinnissa 
taatakseen mahdollisimman laajan tietoisuuden dokumentista. 
 
5 Kallio – Myynti- ja markkinointipaketti 
 
5.1 Demotraileri 
 
Ajatus pitkän dokumenttielokuvan teosta kiinnostaa minua sekä Tuukka Pasasta. Tästä 
syystä aloimme kehitellä ja miettiä mahdollisia aiheita, joita olisi mieleistä käsitellä ja 
joihin uskoimme meiltä löytyvän jotain sanottavaa. Olemme molemmat asuneet Kalli-
ossa, joka on Helsingin kaupunginosa itäisessä kantakaupungissa. Se tunnetaan vä-
rikkäänä paikkana, jossa vähäosaiset, nuoret media-alan ammattilaiset ja luovat taiteili-
jasielut kulkevat rinta rinnan. Sanotaan, että Kallio kuuluu kaikille. Pitkän pohdinnan 
jälkeen aloitimme esituotantovaiheen, jossa pyrimme ottamaan selvää onko dokument-
tielokuvaa aiheesta ylipäätään mahdollista tehdä. Tulimme päätökseen, että emme 
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lähde valmistamaan teososana dokumenttielokuvaa. Haave pitkän elokuvan valmista-
misesta ei kuitenkaan jäänyt pois, vaan tilalle tuli myynti- ja markkinointipaketti, jonka 
tavoitteena on hakea rahoitustukea tuotantoon opiskeluiden päättymisen jälkeen. Pa-
ketin ydin koostuu kahdeksan minuutin mittaisesta demotrailerista, jonka tarkoitus on 
toimia tiivistelmänä mahdollisesta pitkästä elokuvasta. 
 
Kun työryhmän muodostaa kaksi ihmistä, niin kumpikin joutuu tekemään useita toi-
menkuvia dokumenttielokuvan tekoon liittyen. Sovimme tehtävistä niin, että olemme 
molemmat ohjaajia, leikkaajia sekä käsikirjoittajia. Tämä ei ole yleisesti toimivaksi ta-
vaksi todettu tapa ja aiheesta puhutaan myöhemmin tässä tutkimuksessa. Kuvausvai-
heessa minä toimin kuvaajana ja Tuukka Pasanen vastasi äänityksestä sekä toimitta-
jan roolista haastatteluissa. Aloitimme aiheen rajauksella. Mietimme yhdessä Kalliota 
esittämällä toisillemme kysymyksiä. Mikä tekee Kalliosta erikoisen? Mitkä ovat sen 
tunnusmerkit? Mitä ristiriitoja se sisältää? Onko sen sisällä jotain yhteiskunnallista sa-
nomaa? Millainen on kalliolainen? Kallio aiheena alkoi tuntumaan mahdottomalta kään-
tää dokumenttielokuvan muotoon, koska se sisälsi meistä mielenkiintoisia aiheita niin 
paljon. Meillä ei ollut varsinaista kohderyhmää, mutta halusimme tehdä dokumenttia 
joka tarjoaa jotain uutta Kalliosta jo tietäville ihmisille. Muoto pitäisi olla sellainen, että 
myös ihminen joka ei tiedä paikasta mitään, saisi käsityksen mistä puhutaan. Emme 
olleet varmoja siitä, mikä olisi lopullinen aiheemme. Tässä vaiheessa prosessi muok-
kaantui uusiksi niin, että tutkimme Kalliota ja pyrimme löytämään uusia näkökulmia 
haastateltavien ja kuvaamamme materiaalin kautta. Kuvausvaiheesta tuli osa ennakko-
tutkimusvaihetta. Kuvauksiin lähdettäessä pitää olla edes jonkinlainen punainen lanka 
siitä mitä ollaan tekemässä. Tästä syystä päädyimme tulokseen, jossa esittelemme 
yleisellä tasolla Kallion peruspiirteet, lyhyen historian ja koukuksi mukaan otimme 
mahdolliset haastateltavien tarinat ja tapahtumat Kalliosta. Lisäksi pidimme mieles-
sämme esituotannon aikana ilmenneet kysymykset. Myöhemmin tässä kappaleessa 
puhutaan vielä aiheen muuttumisesta prosessin aikana. 
 
Jotta voisimme tutustua aiheeseen paremmin, valmistimme kysymysrungon ja lähdim-
me etsimään tietoa haastateltavista, jotka osaisivat kertoa niihin vastaukset sekä yli-
päätään Kalliosta. Teimme ennakkohaastatteluita, joissa emme kuvanneet vaan ääni-
timme materiaalin talteen. Saimme mukaan muutamia tunnettuja kalliolaisia, mutta 
tärkeimmäksi meille osoittautui voittoa tavoittelematon Up with Kallio -yhdistys. Se pyr-
kii saamaan yrittäjiä ja ihmisiä verkostoitumaan sekä levittämään Kallion me-henkeä. 
Kun haastattelimme heidän tuottajaansa Anna Pakarista, meille aukeni hänen asian-
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tuntijuutensa ansiosta uusia näkökulmia dokumenttielokuvamme aiheen rakentami-
seen. Ennakkohaastattelu johdatti meidät syvälle aiheeseen sisään ja heistä oli valtava 
hyöty. Saimme heiltä tietoa Kallion tulevista tapahtumista, jotka olivat mielestämme 
tarpeellisia demotrailerimme materiaaliksi. Lisäksi he keskustelivat kanssamme aihees-
ta rakentavasti ja ehdottivat mahdollisia haastateltavia. 
 
Ensimmäiset kuvaukset muodostuivat Up with Kallion ja Kallio-liikkeen toiminnan ym-
pärille. He olivat mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia. Kuvasimme tapahtuman 
ja haastattelimme paikan päällä ihmisiä. Olimme mukana kuvaamassa myös heidän 
järjestämäänsä Kallion Vaasankadun muuttamista joulukaduksi, sekä Kallion joulu-
rauhan julistusta Helsinginkadulla jouluaattona. Kaikissa näissä tilanteissa pyrimme 
samalla kuvaamaan kuvituskuvia kaduista ja ihmisistä.  
 
Seuraavaksi oli vuorossa varsinaisten haastatteluiden tallentaminen, joiden avulla tari-
naa kerrottaisiin. Otimme yhteyttä noin kolmeentoista henkilöön, joista kaksi kieltäytyi. 
Tavoitteenamme oli saada ihmisiä, joilla oli jokin kosketus Kallioon elämässään. Haas-
tatteluita tehtiin kymmenen kappaletta. Lisäksi teimme kuvauksia baareissa ja kahvi-
loissa. Tiloista kuvattiin materiaalia, jotta voisimme leikkauspöydässä muodostaa niistä 
kalliolaisia liikeyrityksiä kuvaavat tilataltioinnit. Kaikkien haastatteluiden taltiointien jäl-
keen siirryimme niiden litterointiin. Kirjoitimme tietokoneella ne sanasta sanaan talteen, 
koska siitä on hyötyä leikkausvaiheessa, kun materiaalia aletaan tarkastelemaan. Py-
rimme järjestämään haastatteluiden aikataulut niin, että pystyimme kuvaamaan jonain 
päivänä kaksi tai kolmekin tapausta kerrallaan. Lisäksi kuvauspäiviin yhdistettiin kuvi-
tuskuvien ottamista kaupunginosasta ja ihmisistä. 
 
Ennen kuvituskuvien ottamista teimme esituotannon aikana löyhän kuvaussuunnitel-
man. Tuotannon alkuvaiheessa meillä ei ollut selvästi rajattua näkökulmaa, eikä pu-
naista lankaa ja halusimme kuvien täydentävän sekä vahvistavan tarinaa. Tästä syystä 
tiesimme, että kuvia ei kannata liian tarkkaan suunnitella koska niiden pitää olla yhtey-
dessä aiheeseen joka muodostuisi tarkemmin vasta myöhemmin. Ensimmäiset kuva-
uspäivät olivatkin osa ennakkosuunnittelua. Kuvaamalla kaduilla pyrimme siihen, että 
tutustumme aiheeseen ennakkoon, sekä saamme toivottuja näkökulmia aiheeseen. 
Alustavan kuvaussuunnitelman mukaan halusimme näyttää kuvien kautta sitä, minkä-
laisia ihmisiä Kalliossa liikkuu ja elää sekä ylipäätään minkä näköinen paikka se on. 
Tavoite oli saada nauhalle niin vähäosaisia ihmisiä, kuin myös tavallisia kansalaisia. 
Listasimme asioita, jotka mielestämme kuuluvat Kallion tunnuspiirteisiin. Pyrimme luo-
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maan tekniseltä laadultaan hyviä sekä visuaalisesti näyttäviä kuvia mm. Kallion kirkos-
ta, tunnetuimmista kaduista ja baareista. Yhteensä kuvauspäiviä jotka oli varattu vain 
kuvituskuvia varten kertyi neljä. Ne sijoittuivat haastatteluiden ja leikkauspäivien ympä-
rille.  
 
Monesti sanotaan, että dokumenttielokuva valmistuu vasta leikkauspöydällä ja ennen 
kuvauksia tehty käsikirjoitus on turha. Leikkausvaiheemme rakentui yhteen esituotan-
non ja kuvausvaiheen kanssa. Ensimmäisten haastattelujen jälkeen materiaali ajettiin 
tietokoneelle, josta katsoimme sen analysoiden. Meille alkoi hahmottumaan aiheemme, 
kun näimme ja kuulimme sen mitä meillä oli kasassa tarvittavasta materiaalista. Haas-
tatteluista kävi ilmi yhdistäviä asioita mistä monet puhuivat. Kun haastattelut oli analy-
soitu, tarkastimme onko kuvaamamme kuvituskuva kaupungilta riittävän kattava siihen, 
että sitä voisi leikata haastattelussa ilmenneiden asioiden kanssa ristiin. Näin ei alussa 
ollut, vaan päädyimme järjestämään lisää kuvauspäiviä puuttuvien kuvien ottamiseen. 
Seuraavaksi valmistimme raakaleikkauksen, joka oli hyvin koskematonta. Sen avulla 
pyrimme hahmottamaan valmiin demotrailerin rakennetta. Ensimmäiset leikkausvaiheet 
olivat edellä mainittujen prosessien keskenään sekoittamista. Lopulta tämä johti siihen, 
että meille hahmottui yhä selkeämmin haluttu rakenne. Tätä rakennetta tarkasteltaessa 
pääsimme yhä syvemmälle aiheeseen ja löysimme lisää haluttuja tekijöitä tuotokseen. 
Järjestimme lisää haastatteluita ja kuvitusten kuvauspäiviä. Tästä prosessista muodos-
tui meille sopiva toimintatapa. Kohtasimme uusia ihmisiä jotka auttoivat meitä syven-
tymään ja tutustumaan Kallioon. Saimme uusia näkökulmia ja ideoita niin aiheeseen, 
kuin kuvaukseenkin liittyen. Tämä johti lopulta lähes valmiiseen. Tein demotraileriin 
värimäärittelyn ja jätimme teoksen hautumaan. Tällä hetkellä se odottaa kirjallisen osi-
on valmistumista, jonka jälkeen teemme lopulliset korjaukset, joita mahdollisesti tulee, 
kun materiaalin ääreen palaa uusin silmin. Kaiken päättää äänityöt ja valmiin demotrai-
lerin saattaminen tiedostomuotoon sekä dvd:lle. Teososaa käsitellään lisää luvussa 8. 
 
5.2 Teososan kirjallinen materiaali 
 
Teososaa on tarkoitus käyttää myöhemmin aidossa tilanteessa. Myynti- ja markkinoin-
tipakettiin pitää sisältyä mahdollisimman kattavasti tietoa myytävästä tuotteesta, jotta 
se on uskottava ja sillä on aito mahdollisuus toteutua. Tämän vuoksi siihen sisällyte-
tään kirjalliset osat, joiden avulla mahdollinen rahoittaja vakuutetaan projektista. Näitä 
ovat myyntikirje, joka kertoo mitä rahoittajalta halutaan ja mitä hän saisi. Lisäksi myyn-
tikirjeeseen sisältyy yhteenveto ideasta, tarina, päähenkilöt, konfliktit, elokuvan tyyli ja 
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näkökulma, elokuvan erityisyys ja projektin vahvuudet, kohderyhmä ja levityssuunni-
telma. Muita paketin kirjallisia osia ovat synopsis, käsikirjoitus, budjettisuunnitelma, 
ennakkotutkimusmateriaali, tuotantosuunnitelma, työryhmän esittely sekä kuvia jotka 
esittelevät tuotoksen visuaalista ilmettä. Kaikki edellä mainitut osat nidoten siististi sa-
moihin kansiin.  
 
Näiden valmistaminen on tätä kirjoitettaessa vielä kesken. Yleisesti tuotantoja ajatellen 
käsikirjoitus pitäisi tehdä heti alkuun, koska se toimii tuotannon ohjenuorana lähes kai-
kessa. Me emme ole tehneet perinteistä käsikirjoitusta kuvauksia ennen, koska te-
ososan tekeminen on ollut meille osa ennakkosuunnittelua, joka taas tapahtuu ennen 
käsikirjoittamisen valmistamista. Tilanne on sikäli erikoinen, että demotraileria valmis-
taessa tiesimme tekevämme ennakkosuunnittelua kuvaamisen ja haastatteluiden kaut-
ta. Kuitenkin pidimme mielessämme sen, että taltioitu materiaali saattaa päätyä pitkään 
elokuvaan myöhemmin. Lisäksi emme halua lähteä myymään tuotetta materiaalilla, 
joka esittäisi jotain mikä ei vastaa haluttua lopputulosta, eli pitkää dokumenttielokuvaa. 
Meille muodostui suunnitelma demotraileria varten, jota voisi kutsua käsikirjoitukseksi. 
Se ei kuitenkaan vastaa sitä, miten käsikirjoitus tehdään alalla vallitsevien normien 
mukaan. Kun aihe ei ole ollut meille selvä tätä ennen, päädyimme ratkaisuun, jossa 
myynti- ja markkinointipaketin kirjalliset osat valmistetaan viimeisenä. 
 
6 Ennen pienen budjetin tuotannon aloittamista 
 
Kun teimme myynti- ja markkinointipakettia Kallio-aiheiselle dokumenttielokuvalle, toi-
min siinä ohjaajan roolin lisäksi muissakin tehtävissä. Tämä aiheutti minussa kysymyk-
siä siitä, onko dokumenttielokuva mahdollista tehdä näin pienellä ryhmällä ja pienellä 
budjetilla? Lähdin hakemaan vastauksia kokeneilta suomalaisilta dokumenttiohjaajilta. 
Jouni Hiltunen tuo kokonaisvaltaista näkökulmaa tuotantoprosessista, koska hän on 
toiminut niin monessa eri roolissa dokumenttielokuvien teossa. Yleisradion dokumentti-
puolen tuottaja Erkko Lyytinen omaa kokemusta ohjaamisesta, mutta varsinkin eloku-
vien tuottamisesta. Pia Andell taas on toiminut pääasiassa ohjaajana työskennelles-
sään dokumenttien parissa, joten hänen näkökulmansa asiaan pohjautuu vahvasti oh-
jaajan näkökulmaan. Haastatteluissa keskustelut pohjautuivat siihen, mikä tekee hyvän 
dokumenttielokuvan. Tästä aiheesta lähdettiin keskustelemaan pienen budjetin tuomis-
ta hyödyistä ja haitoista, luovuuden merkityksestä koko tuotantoprosessin aikana, eri-
laisista keinoista säästää sekä sitä mihin rahaa kannattaa sijoittaa, kun käytössä on 
19 
  
pieni budjetti. Haastatteluiden tarkoituksena oli löytää ammattilaisten näkökulmasta 
vastausta kysymykseen: Onko mahdollista tehdä teknisesti laadukas ja sisällöltään 
vahva dokumenttielokuva pienellä budjetilla? Seuraavat luvut pohjautuvat ammattilais-
ten haastatteluihin, alan kirjallisuuteen, internetistä löytyvään tietoon sekä omiin koke-
muksiini dokumenttien ja television tuotannoista. 
 
Dokumenttielokuvan teko on kallista, kun mukana on ammattilaisia ja laatuun halutaan 
panostaa. Jouko Aaltonen esittää kirjassaan tuotantoyhtiönsä, Illume Oy:n valmista-
mansa elokuvan Muurmannin legioona (2011) yhteenvedon kustannuksista. (Aaltonen 
2011, 146.) Siitä ilmenee kyseisen dokumenttielokuvan kokonaiskustannusten nous-
seen yhteensä 130 599 euroon. Tätä voidaan pitää isomman luokan budjettina Suo-
messa kuvatulle dokumentille. Tahvo Hirvosen ohjaaman Stadilaista tangoa etsimässä 
(2010) -dokumentin budjetti kohosi 263 924 euroon. Molemmissa elokuvissa on ollut 
mukana isot ja ammattimaiset työryhmät. Nämä elokuvat edustavat kallista, ison budje-
tin tuotantoa Suomessa ja niihin on saatu tuotantotukea eri säätiöiltä ja tuottajilta. Do-
kumentteja tehdään myös huomattavasti halvemmalla ja ilman tietoa rahoituksesta. 
Yleisesti kun puhutaan pienellä budjetilla tehdyistä dokumenttielokuvista, ilmoille nou-
see usein Reindeerspotting. Ohjaaja Pia Andell työskenteli Audiovisuaalisen kulttuurin 
edistämiskeskuksessa (lyh. AVEK) tuotantoneuvojana samaan aikaan, kun kyseiselle 
dokumentille haettiin täältä rahoitusta jälkituotantoon. 
 
Siinä oli ihan mieletön leikkausprosessi. Loppujen lopuksi se yletön piikittäminen 
ja sekoilu on lyhyen aikaa kiinnostavaa. Se muu elämä mitä sieltä materiaalista 
löytyy ja se että niitä päähenkilöitä haluaa seurata ja niiden puolesta toivoo hy-
vää. Sen kanssa piti tehdä paljon töitä leikkausvaiheessa. (Andell, haastattelu 
4.4.2013.) 
 
Elokuvan päätuottajina toimivat Jesse Fryckman ja Oskari Huttu. He työskentelevät 
helsinkiläisessä Bronson Club -tuotantoyhtiössä. Mukana elokuvan rahoituksessa olivat 
myös Jukka Helle ja Markus Selin. Elokuvia käsittelevän internetsivusto IMDb:n arvion 
mukaan dokumentin kokonaiskustannukset kohosivat lopulta 149 979 euroon, josta 
suurin osa kului jälkityö-, markkinointi- ja levityskustannuksiin. Reindeerspotting toimii 
isosta budjetistaan huolimatta esimerkkinä siitä, että dokumenttielokuvan tärkein ydin 
voidaan valmistaa lähes nollabudjetilla. Kun halutaan tavoitella suuria yleisömääriä, 
niin jälkikustannukset nostavat budjettia. Elokuvaa käsitellään lisää myöhemmin tutki-
muksessa. Edellä mainitut elokuvat ovat suurta yleisöä tavoittelevia ja niitä voidaan 
kutsua isoiksi dokumenttielokuviksi. Suurin osa dokumenteista tehdään kuitenkin pie-
nemmillä rahoilla.  
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6.1 Laadun määritelmiä 
 
Lähtökohtaisesti laadukas dokumenttielokuva tarkoittaa sitä, että sen kokonaisuus on 
hyvä. Yhtenä laadun mittarina voidaan pitää sitä, että sille valittu kohderyhmä on tyyty-
väinen siihen. Katsojat päättävät loppukädessä, millainen on laadukas dokumentti. 
Kuten aikaisemmin tässä tutkimuksessa on puhuttu, niin dokumenttielokuvan tarkoitus 
on esittää totuuteen pohjautuvia asioita todellisesta maailmasta. Nykypäivänä hyvä 
dokumentti vaikuttaa myös tunteisiin. Tämä asia muistaen, hyvän dokumentin tunnus-
piirteet ovat erilaiset kuin fiktion. Dokumenttielokuvien ohjaaja ja Yleisradion asiaohjel-
mien tuottaja Erkko Lyytinen vastaa Ylelle tarjottavien ideoiden, elokuvien ja ohjelmien 
päätymisestä televisioon. Hänellä on selvä mielipide dokumenttielokuvan hyväksymi-
seen vaikuttavien teknisten tekijöiden tärkeysjärjestyksestä. 
 
Itse asiassa se äänenlaatu on se kaikesta tärkein. Jos on hyvä ja kirkas soundi ja 
katsoja saa selvää mitä ihmiset puhuu ja ajattelee, niin sen on huomannut mo-
nessa kohtaa, ettei se mahdollinen kuvanlaadun surkeus ole haitannutkaan. Se 
on ollut jossain jopa niin, että siitä surkeasta kuvanlaadusta on tullut aidontuntui-
suutta, vaikka se ei korreloi aitoon työhön millään tavalla. Mutta se näyttää katso-
jasta aidommalta. (Lyytinen, puhelinhaastattelu 2.4.2013.) 
 
Hyvänä esimerkkinä tekniseltä laadultaan epäammattimaisesta tuotannosta, pois luki-
en jälkituotanto, voidaan pitää aikaisemmin mainittua elokuvaa Reindeerspotting. Sen 
saavuttama suosio osoittaa sen, että dokumentin vahva sisältö nousee teknisten vaa-
timusten yläpuolelle. Yleisradiolla on myös otettu sisällön tärkeys huomioon. 
 
Tietysti on olemassa vähimmäisvaatimuksia mitä se teknisen tason pitää olla. 
Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kunhan kuvasta saa selvää ja ääni on hy-
välaatuista. Sitä tarkemmin tätä ei voi määritellä, koska jos ruvetaan sisällön 
edelle asettamaan teknisiä vaatimuksia, niin tässähän monet suuret paljastukset 
ja merkittävät asiat olisi jääneet tekemättä. Ollaan aina menty sisältö edellä näis-
sä päätöksien teossa. (Lyytinen, puhelinhaastattelu 2.4. 2013.) 
 
Dokumenttielokuvan laatuun vaikuttaa monet eri tekijät. Monesti mielenkiintoinen ja 
samaistuttava päähenkilö paikkaa dokumentin muita mahdollisia heikkouksia. Usein 
vahva ja ainutlaatuinen sisältö antaa anteeksi elokuvan heikon teknisen toteutuksen. 
Jotta elokuvasta tulisi kestävä ja ainutlaatuinen, niin Erkko Lyytinen pyrkii siihen, että 
dokumentti on kokonaisuutena ajatuksia herättävä elämys. Sellainen kokonaisuus, 
jossa tekijällä olisi joku henkilökohtainen näkökulma, johonkin mielenkiintoiseen aihee-
seen. Pia Andell näkee tarinan ja sen kertomistavat tärkeimpinä dokumentin tekijöinä. 
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Siinä pitää olla voimakas tarina. Se myös, että miten se tarina kerrotaan, jonkin-
lainen vahva kysymys siitä mitä tässä nyt tapahtuu ja miten tässä käy. Jotain mi-
tä seurata. Minä en ole esseistisen elokuvan kannattaja, vaikka aika hitaita mi-
nun jutut välillä on ollutkin. Mutta siihen tarinaan pitää panostaa. Sitten siihen ta-
rinaan pitää olla sopiva maailma auditiivisesti ja visuaalisesti luotuna. Kolman-
neksi tärkein tekijä on rakenne. Tekijä voi tappaa elokuvansa, jos sen rakenne on 
löysä tai sekava ja elokuvaan ei pääse alussa mukaan. (Andell, haastattelu 
4.4.2013.) 
 
6.2 Ennen tuotantoon ryhtymistä 
 
Edellisessä luvussa käy selväksi se, että hyvää dokumenttielokuvaa eivät määritä niin-
kään tekniset asiat, vaan tarina ja sisältö. Tähän vaikuttaa niin tekijän luovuus, kuin 
myös todellisuuden tarjoamat edut. Joskus kyse on puhtaasti oikeasta ajoituksesta. 
Tähän tekijä ei välttämättä voi vaikuttaa, mutta on asioita joihin kannattaa panostaa 
joko rahallisesti tai ajallisesti enemmän, jotta pienellä budjetilla voi tehdä laadukasta 
elokuvaa. Seuraavassa luvussa pohditaan asioita, jotka on syytä ottaa huomioon en-
nen kuvauksien aloittamista. 
 
Kun säästetään esituotannossa, kaikki vaikeudet kohdataan jälkituotannossa 
(Lyytinen, puhelinhaastattelu 2.4.2013). 
 
Tähän Erkko Lyytisen lauseeseen tiivistyy hyvin esituotannon tärkeys. Mitä tarkemmin 
tuotanto suunnitellaan alkuvaiheessa, sitä helpommin vältetään virheitä jotka maksavat 
rahaa. Ajatustyö vie tietenkin aikaa hyvin paljon, mutta sillä on myös etunsa. Kun aikaa 
käytetään paljon dokumenttielokuvan miettimiseen, se mahdollistaa syventymisen ai-
heeseen. Nykypäivänä kaikessa tuotannossa mihin liittyy raha, liitetään myös nopeus. 
Aika on rahaa. Kahdessa viikossa kuvatussa tv-dokumentissa ei välttämättä päästä 
pintaa syvemmälle.  
 
Dokumenttielokuvan teko ei ole ammattilaisille harrastus vaan elinkeino. Kun rahan 
saanti pitää varmistaa, on heille tärkeää dokumentin valmistuksessa minimoida riskit. 
 
Jos tekee elokuvia ammatikseen firman kautta taloudellisella riskillä, pitää riskit 
jotenkin minimoida ja tuotto maksimoida. Eli sanoisin niin, että ammattimainen 
tuottaja ei lähde kovin raskaaseen tuotantoon ilman tietoa tai aavistusta rahoituk-
sesta. Voihan sitä muutaman minuutin lyhytelokuvan tehdä vaikka kotonaan, 
ideahan ja näkemys siinä ratkaisee. Ei siihen tarvita rahaa, jos on kalusto ole-
massa ja tekee kaiken itse. Kaikki ulkopuolinen työvoima maksaa heti. Pimeänä 
ei saa teettää. (Hiltunen, sähköpostihaastattelu 28.3.2013.) 
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Dokumenttiohjaajat ovat ammattilaisia jotka tekevät dokumentteja elättääkseen itsen-
sä. Jotta he voivat minimoida riskit, täytyy heidän panostaa laatuun. Laadun varmistaa 
parhaiten se, että elokuvan tuotantoon panostetaan rahaa. Tämän vuoksi ammattilais-
ten näkemys pienestä budjetista voi kuulostaa isolta. Pia Andell mainitsee tehneensä 
pienellä budjetilla elokuvan Hetket jotka jäivät (2006). Tämän budjetti kohosi jälkituo-
tannon jälkeen 40 000 euroon. Dokumenttitekijä Jouni Hiltunen on ollut itse tilanteessa, 
jossa hän on tietänyt, että rahaa ei ole, mutta hän on halunnut toteuttaa visioitaan. 
 
Yleensä pitää säästää ja koittaa olla luova vaikka rahaa olisi paljonkin, sitä on 
yleensä aina liian vähän. Itse tein luovan ratkaisun tehdessäni elokuvaa Taikayö 
(2006), joka kertoo sokeasta lintumiehestä. Aloitin ilman rahaa tekemään pitkää 
dokumenttia, mutta rahaa ei tullut. Keskityin sokean miehen retkeilyyn öisessä 
metsässä, yhdellä tiellä. Siitä tuli lopulta pienen budjetin (alle 15 000 euroa) ly-
hytelokuva. Kuvasin sitä kaksi vuotta ilman tietoa rahoituksesta, mutta tavoittee-
na kuitenkin saada kaikki kulut katettua. Lisäksi tavoite oli saada itselle sekä 
työntekijöille palkkaa. Sain lopulta rahoituksen siksi, koska elokuvan perusidea 
oli hioutunut kirkkaaksi ja pystyin kuvatulla materiaalilla osoittamaan, että idea 
toimii. (Hiltunen, sähköpostihaastattelu 28.3.2013.) 
 
Haastattelusta selviää hyvin se, miten alalla usein toimitaan. Dokumenttien teko on 
riskien ottamista, kun rahoitusta ei aina ole saatavilla. Apua budjettiin voi kuitenkin tulla 
myöhemmin jos tämän riskin ottaa.  
 
Minun mielestä nollabudjetilla tehtäessä dokumenttielokuvaa on kaksi erilaista 
linjaa. Ensin on se, että aletaan kuvaamaan koska joku tilanne näyttää kiinnosta-
valta ja jatketaan sen kuvaamista. Samalla toivotaan, että jossain vaiheessa se 
kannattaa ja elokuva saa rahoitusta. Toinen on se, että mietitään ennen kuvauk-
sien ja tuotannon aloittamista sitä, että kuvauksiin ei ole tulossa rahaa. Tällöin 
panostetaan ajatustyöhön enemmän ja pyritään hankkimaan rahoitus ennen ku-
vauksien alkamista. (Andell, haastattelu 4.4.2013.) 
 
Jotta ammattilainen voi minimoida riskejä, on heidän panostettava laatuun. Tämä tar-
koittaa muiden ammattilaisten palkkaamista. Jos dokumentaristi Pia Andell työskente-
lee pienellä budjetilla, hän pitää tärkeänä Hiltusen tapaan työryhmän ammattimaisuu-
den takaamista. Edellisestä luvusta käy ilmi äänen tärkeys dokumenttielokuvan laatu-
kriteereitä määriteltäessä. Myös Andellin mielestä se on tekninen puoli, johon kannat-
taa vähintään panostaa. 
 
Jos on iso projekti ja tietää että on paljon äänitettävää, niin on järkevää vuokrata 
tai ostaa äänikalustoa. Sitten tietenkin se, että palkatta ei tarvitse tehdä töitä. 
Asioista voi tietenkin aina sopia. Ohjaaja voi itse mennä palkatta vaikka kuinka 
pitkään ja tärkeiden tekijöiden, kuten pääkuvaajan kanssa voi sopia, että palkka 
tulee myöhemmin. Pienempien ja avustavien hommien tekijöille minun mielestä 
pitää maksaa palkka ajallaan. Tosin, moni suostuu sellaiseen sopimukseen, että 
palkat maksetaan viiveellä. Tämä edellyttää sitä, että projekti on ajateltu ja suun-
niteltu hyvin, sekä ohjaaja itse uskoo siihen ideaan, niin silloin hän saa mukaan 
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ihmisiä. Jos ohjaajalla on epävarmuutta eikä tietoa suunnitelmasta tai se on epä-
selvä, niin työryhmän luottamus ohjaajaan ja dokumentin tekemiseen voi horjua. 
Siinä mielessä on tärkeää, että ajatustyö on tehty hyvin. (Andell, haastattelu 
4.4.2013.) 
 
Kalustoon panostaminen on asia, jota tekijän on syytä miettiä ennen tuotannon aloitta-
mista. Dokumenttielokuvan nykytilannetta käsiteltiin luvussa 3. Tässä mainittu järjes-
telmäkameroiden tulo kuluttajamarkkinoille vaikuttaa tekijän ratkaisuun kaluston valin-
nassa. Hyviä järjestelmäkameroita hinta-laatu-suhteeltaan on Canonin valmistamat 
EOS 7D ja EOS 5D mark II. EOS 7D:n hinta Suomessa on tätä kirjoitettaessa 1199 
euroa (Kameroiden erikoisliike Rajala), kun 5D mark II:n hinta on alkaen 1599 euroa 
(www.hintaseuranta.fi). On tärkeää ottaa huomioon se, että pelkkä runko ei riitä. Tarvit-
tavat objektiivit sekä varsinkin dokumenttituotannoissa tärkeäksi nousevat lisävarusteet 
nostavat hintaa huomattavasti. Yleisesti kalusto kannattaa miettiä sen mukaan, millai-
nen tuotanto on edessä. Järjestelmäkamera ei välttämättä ole paras vaihtoehto sen 
ergonomian ja puutteiden vuoksi. Käsivaralta seurantadokumentteja kuvatessa kame-
ran keveys aiheuttaa heiluntaa. Tähän ongelmaan voi puuttua panostamalla lisävarus-
teisiin, jolloin kustannukset nousevat. Lisäksi on tärkeää huomioida niiden tallennusky-
vyt. Järjestelmäkameralla voi kuvata vain 4GB kokoisia tiedostoja kerrallaan. Tiedoston 
koko täyttyy täydellä teräväpiirrolla kuvatessa nopeasti, jolloin kamera lopettaa kuvaa-
misen. Dokumenttielokuvien kuvaustilanteissa tästä voi olla huonoja seurauksia, kun 
todellisuudesta syntyvä kohtaus menee poikki keskeltä. Elokuvallisen jälkensä ja hal-
van hintansa vuoksi se on kuitenkin varteen otettava vaihtoehto kaluston valinnassa. 
Jos tekijä aikoo pysyä alalla pitkään, on omaan kalustoon sijoittaminen hyvä vaihtoeh-
to.  
 
Kuten tämän luvun alussa todetaan, niin Reindeerspotting todistaa jälkitöiden tärkey-
den. Elokuvan materiaali ei ole teknisesti ammattimaista laatua. Kuitenkin sen sisältö ja 
näkökulma on niin vahva, että siitä voidaan rakentaa elokuva jälkituotannossa. Ohjaaja 
Pia Andell huomaa jälkitöiden olevan tuotannon vaihe, jossa kannattaa miettiä mihin 
panostaa. 
 
Vähän riippuu jutustakin, mutta minun mielestäni kun pitää tunteita liikutella ja ra-
kentaa, niin musiikilla ja äänisuunnittelulla on siinä vaiheessa todella suuri merki-
tys. Se voi olla sellainen alue, jossa kannattaa käyttää ulkopuolista osaajaa. Jos 
jälkituotannossa on hyvät tekijät, niin he osaavat syventää ja korostaa niitä puo-
lia, jotka on elokuvassa hyviä ja sitä parhautta. Siitä tulee draamallisempi ja tun-
teisiin vetoavampi. Me ajatellaan itseämme monesti jotenkin visuaalisina ihmisi-
nä, mutta meidän kannattaisi ajatella sitä äänipuolta, koska se määrittelee sel-
laista ihmisten vastaanottoa, josta ihmiset eivät ole yhtään itse tietoisia. Voidaan 
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paljon leikitellä, luoda tilanteille suuntia ja paljastaa. Katsoja ei tiedä olevansa 
vietävänä, mutta se on. (Andell, haastattelu 4.4.2013.) 
 
Ammattilaisen palkkaaminen leikkaajaksi tai äänisuunnittelijaksi on kallista. Jos pystyy 
tekemään työn itse ja on valmis panostamaan rahallisesti, on siihen saatavilla hyvä 
vaihtoehto. 
 
Jälkituotannot on paljon nykyään sitä, että monella on Final Cut Pro. Se ei ole 
kovin kallis ja jos aikoo pysyä alalla, niin se kannattaa heti ostaa. Jos tuotannot 
tuottavat rahaa, niin ohjelmisto on maksanut itsensä kahden tuotannon jälkeen 
takaisin. Final Cutillahan voi tehdä koko homman osa-alueineen, värimäärittelyt 
ja kaikki. (Andell, haastattelu 4.4.2013.) 
 
Tekijän on syytä pohtia, aikooko hän jatkaa alalla työskentelyä vai onko elokuvan teko 
vain harrastus. Sijoitukset maksavat itsensä takaisin tulevissa tuotannoissa, joten 
omaan kalustoon ja editointiohjelmaan sijoittamista kannattaa ainakin harkita. Tietenkin 
kalustoa ja leikkausyksiköitä voi vuokrata, mutta mitä enemmän tuotantoja tekee, sitä 
järkevämmäksi käy oman laitteiston ja ohjelmiston omistaminen. 
 
6.3 Luovuuden merkitys 
 
Dokumenttielokuvan tekeminen on luovaa toimintaa. Jouni Hiltunen näkee tärkeäksi 
mielikuvituksen, jos tietää että ei ole rahaa ja haluaa toteuttaa visioitaan. Hänen mie-
lestään aina pitää säästää ja koittaa olla luova vaikka rahaa olisi paljonkin. Yleensä sitä 
on aina liian vähän. Tuottaja ja ohjaaja Erkko Lyytinen näkee säästämisen olevan bud-
jetista riippumatta luovaa toimintaa. 
 
Tuotannot ovat hyvin usein pelkkää säästämistä. Dokumenttielokuvan teossa on 
kyse säästämisen luovuudesta. Aina joutuu miettimään mihin voidaan investoida, 
mihin ei voida investoida ja mihin on pakko sijoittaa, että saadaan elokuva val-
miiksi. Oikeastaan tuotannon rakentaminen on aina luova prosessi. (Lyytinen, 
puhelinhaastattelu 2.4.2013.) 
 
Dokumenttien laatua määrittää hyvin pitkälle ainutlaatuinen tarina ja näkökulma. Todel-
lisessa elämässä on paljon ajoituksesta ja jopa tuuristakin kiinni, saako mahdollisuutta 
tehdä mielenkiintoisesta aiheesta elokuvaa. Joskus tilanne voi olla se, että eteen tulee 
tekemisen arvoiselta kuulostava tapahtuma tai idea, mutta rahaa ei ole mahdollista 
saada tuotannon aloittamiseen. Dokumenttien tekijän on luotettava intuitioonsa ja vais-
toihinsa sekä tehtävä päätös, ottaako taloudellisen riskin ja aloittaa kuvaukset rahasta 
huolimatta. Jos riski otetaan, tekijän on käytettävä luovuuttaan hyväksi. Aikaisemmin 
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luvussa 6.2 Hiltunen mainitsee tehneensä luovan ratkaisun lähdettyään tekemään elo-
kuvaa ilman rahoitusta. Myös haastateltavistani toisella henkilöllä, Andellilla, on käynyt 
elämässään vastaava tapaus. Hänen tyttärensä oli tavannut raitiovaunussa vanhan 
miehen, joka oli selvinnyt aikoinaan Lodzin ghetoista ja Auschwitzin leiriltä toisen maa-
ilman sodan aikana. Puolanjuutalainen mies oli tapahtuman aikaan 11-vuotias. Tarina 
oli Andellin mielestä kiinnostava ja hän tapasi miehen. Tapahtuman aikana Andell oli 
tuotantoneuvojana AVEK:ssa, joka myöntää rahoituksia elokuvien tekemiseen. Työnte-
kijät eivät voi saada tukea, joten hänen täytyi tehdä ratkaisu siitä, otetaanko tarina tal-
teen vai ei. Hän päätyi lopulta sijoittamaan tuotantoon omaa rahaansa. Kuvaukset hoi-
dettiin ja elokuva saatiin valmiiksi. 
 
Tuotanto oli rakennettu ja hallittu, niin riski voitiin ottaa. Siinä ei paljoa säästelty, 
mutta mietittiin tarkasti onko se riskin arvoinen. Lopetin työt kahden vuoden ku-
luttua tästä AVEK:ssa. Päähenkilö oli jo kuvausvaiheessa muistisairas, mutta 
hän muisti nämä vanhat asiat leireiltä. Kahden vuoden päästä hän oli täysin de-
mentoitunut. Jos olisin kuvannut haastattelun yksin ja mennyt sen materiaalin 
kanssa sinne hakemaan rahoitusta sekä tämän jälkeen vielä hakenut eloku-
vasäätiöltä rahaa, ei tarinaa olisi saatu talteen. Tuotannossa oli vaikuttava tekijä 
käytettävissä oleva raha, että miten se elokuvallisesti ja kauniimmin pystyttäisiin 
sillä tekemään. Minun mielestäni se vasta luovaa onkin, että joutuu miettimään 
sitä miten elokuvasta saadaan paras mahdollinen käytettävissä olevalla rahalla. 
(Andell, haastattelu 4.4.2013.) 
 
Luova ratkaisu merkitsee tässä tilanteessa sitä, että tekijä tietää budjetin olevan pieni, 
lähes olematon. Siitä huolimatta tuotantoa lähdetään työstämään. Tällöin tekijä joutuu 
käyttämään mielikuvista ja luovuuttaan, jotta hän voi tehdä mahdollisimman laaduk-
kaalta näyttävän ja kuulostavan elokuvan pienillä resursseilla. 
 
7 Miten pitää budjetti pienenä 
 
Seuraavat luvut käsittelevät pitkälti dokumenttielokuvan budjettia. Luvuissa pyritään 
selventämään mihin rahaa yleisesti menee ja mistä voi säästää. Yhdysvaltalainen do-
kumenttien tekijä Alan Rosenthal kertoo budjettisuunnittelun tärkeydestä kirjassaan 
Writing, directing, and producing documentary films and videos (1996). 
 
Budjetoinnissa tulee usein vastaan uusi versio vanhasta kysymyksestä, kumpi tu-
li ensin, kana vai muna? Budjetoidaanko käsikirjoituksen mukaan, vai käsikirjoite-
taanko budjetin mukaan? Tähän ei ole absoluuttista vastausta, koska jokaisen 
elokuvan olosuhteet ovat erilaiset. Vain yksi asia on tärkeää: sinun budjettisi tu-
lee olla niin tarkka ja valmis kuin mahdollista. Tämä huomio on enemmän kuin 
tärkeää, se on elintärkeää. Jos teet virheen budjetoinnissa, ja uhraat itsesi eloku-
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van tekoon ja budjetti paljastuu epätodelliseksi, tulet luultavasti päätymään vara-
rikkoon. Minun ratkaisuni on budjetoida jokainen yksittäinen tarve ja muutama li-
sää. Ylibudjetoin aina mieluummin kuin alibudjetoin. (Rosenthal 1996, 105, Opin-
näytetyön tekijän vapaa suomennos.) 
 
Budjetointia voidaan pitää yhtenä tärkeimpänä tekijänä, kun mietitään dokumenttielo-
kuvan tuotantoa rahallisesta näkökulmasta. Tästä syystä seuraavissa luvuissa pohdi-
taan keinoja säästää niin, että seurataan tuotantoprosessia kronologisessa järjestyk-
sessä. Kaikki tuotantoprosessin tekijät, on lisättävä budjetointiin. Normaalisti tuotan-
noissa budjettisuunnitelma tehdään vasta, kun käsikirjoitus on valmis. Koen budjetti-
suunnitelman läsnäolon tarpeelliseksi jo alkupisteestä lähtien, jos rahoituksesta ei ole 
tietoa. 
 
7.1 Ennakkosuunnittelun tärkeys 
 
Kuten luvussa 4 mainittiin, dokumenttielokuvan tuotanto lähtee ideasta ja aiheen löy-
tämisestä. Aihe vaikuttaa huomattavasti budjettiin ja pienellä rahalla tehdessä on hyvä 
jo tässä vaiheessa miettiä keinoja sen toteuttamiseen. Dokumentin lajityypillä on suuri 
vaikutus ja tekijän täytyy hahmottaa, mitä elokuvaltaan haluaa. Seurantadokumentilla 
on vaikutus kuvauspäivien lisääntymiseen, tilannekuvaus taas voi sisältää vain yhden 
kuvauspäivän. Henkilökuvaa tehdessä työryhmä voi olla huomattavasti pienempi. Laji-
tyyppiä ei tarvitse päättää heti, mutta sitä on hyvä jo miettiä valmiiksi. Varsinaista en-
nakkotutkimusta aiheesta on hyvä tehdä koko esituotannon ajan. Mitä paremmin suun-
nittelee ja käyttää ajatustyötä, sen helpommin välttää virheitä jotka saattavat maksaa 
rahaa. Ennakkotutkimuksessa otetaan selville mahdolliset päähenkilöt, kuvauspaikat ja 
tapahtumat, jotka liittyvät aiheeseen. Säästämisen näkökulmasta ajatellen on tärkeää 
tässä vaiheessa miettiä sitä, vaikuttaako esimerkiksi päähenkilön tai haluttujen tilantei-
den sijainti budjettiin. Jos kuvaukset hoidetaan esimerkiksi Helsingissä ja henkilö tai 
tapahtumat sijaitsevat Lapissa, tulee väistämättä matkakustannuksia. Mielestäni aihe 
kannattaa valita maantieteellisesti läheltä. Kuten tässä tutkimuksessa on mainittu, teki-
jän näkökulma ja tarina ovat niitä tekijöitä, jotka muodostavat laadukkaan dokument-
tielokuvan. Kun tietoa rahoituksesta ei ole, niin tähän kannattaa panostaa. Jos idea ja 
näkökulma ovat ainutlaatuisia, niin se vähentää riskiä menettää rahaa. 
 
Monet ammattilaisohjaajat luopuvat käsikirjoituksesta kuvausten alkaessa ja se teh-
dään yleensä rahoittajille. Budjettia ajatellen se on elintärkeää tehdä ennakkoon mah-
dollisimman tarkasti, mutta dokumenttielokuvan käsikirjoitus ei voi olla dokumenttien 
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elävän, muuttuvan luonteen takia liian tarkka. Käsikirjoittaminen onkin prosessi, joka 
tapahtuu tuotannon alusta leikkausvaiheen viime metreille asti. Alustavaan käsikirjoi-
tukseen kannattaa kuitenkin hahmottaa kaikki mahdollinen tieto elokuvan sisällöstä. Se 
toimii myöhemmin ohjekirjana työryhmälle kuvauksien suunnitteluun ja itse kuvauksiin. 
Ennakkosuunnittelu on tärkeää, mutta dokumentin suunnittelussa on otettava huomi-
oon se, että todellisuuden havainnointi ja taltiointi tarvitsee tilaa. Sitä, mitä todellisessa 
elämässä tapahtuu ei voi suunnitella ennakkoon. Kokenut tekijä osaakin suhteuttaa 
nämä asiat toisiinsa hyvin. Kun käsikirjoitus on valmis, se analysoidaan tarkasti. Huo-
lellisesti tehty käsikirjoitus auttaa arvioimaan työryhmän, kaluston ja kuvauspäivien 
tarvetta. Lisäksi käsikirjoituksella voidaan hahmottaa valmiin elokuvan pituutta ja tarvet-
ta musiikin tai arkistomateriaalin käytölle. Myöhemmin tuotannossa tehdään taiteellinen 
ja tuotannollinen valmistelu. Tällöin käsikirjoitus toimii näiden suunnitelmien pohjana. 
Aivan lopuksi on tutkittava huolellisesti sitä, onko elokuvan mahdollinen lopputulos sen 
arvoinen laadultaan, että sitä kannattaa lähteä tuottamaan. Pienellä budjetilla toimiessa 
on erityisen tärkeää myös miettiä pitääkö käsikirjoitusta muuttaa tuotannollisista syistä. 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että monia kalliilta kuulostavia ratkaisuja voidaan tehdä 
halvemmalla. 
 
Budjetista isoimman osan kaluston lisäksi vie työntekijöiden palkkaus. Mitä enemmän 
rahaa käytettävissä, sitä enemmän ammattilaisia palkataan. Pienen budjetin tapauk-
sessa ammattilaisten palkkaus ei ole tässä vaiheessa mahdollista. Työryhmä kannat-
taa muodostaa ainakin alustavasti mahdollisimman etukäteen. Haastateltavistani Jouni 
Hiltunen sanoo yhdeksi tärkeimmäksi keinoksi säästää koko tuotannon aikana sen, että 
tekee mahdollisimman paljon itse. Ohjaaja voi olla tuottaja, kuvaaja, äänittäjä ja leik-
kaaja samaan aikaan. Erityisen tärkeää tämän toimintatavan valinnassa on sen vaiku-
tusten huomioon ottaminen ennalta. Vaikka rahaa säästyy huomattavasti, niin usean 
asian samalla kerralla hoitaminen aiheuttaa sen, että työtehtäviin ei voi keskittyä huo-
lellisesti. Tämä voi johtaa siihen, että koko dokumentin tekninen ja sisällön laatu kärsii.  
 
Siinä on tietyt reunaehdot, että miten se yhden ihmisen homma toimii. Silloin kun 
pääkohteena on kuva, mutta ei ääni, niin se voi toimia hyvin. Mutta jos sinun pi-
tää saada moitteetonta ääntä samalla kun kuvaat, niin ollaan jo vaikeuksissa. Se 
sopii tiettyihin rakennettuihin juttuihin, joissa ääni voidaan rakentaa jälkikäteen. 
(Andell, haastattelu 4.4.2013.) 
 
Usein käy myös niin, että kun tekijä joutuu käyttämään enemmän omaa aikaansa työ-
hön paneutumiseen, syntyy hänelle eräänlainen sokeus. Kun ollaan jatkuvasti kiinni 
aiheessa ja dokumentissa sisällä, niin tekijä ei välttämättä huomaa metsää puilta. Li-
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säksi vaarana on lisääntynyt stressi ja pahimmissa tapauksissa loppuun palaminen. 
Tästä syystä näen tärkeäksi sen, että työpanostusta jaetaan muille henkilöille. 
 
Kun tehdään ilman budjettia ja tietoa rahoituksesta, niin kukaan työntekijöistä ei saa 
palkkaa. Työvoimaa on saatava, joten avuksi kannattaa kutsua kavereita, alan opiskeli-
joita ja muita vapaaehtoisia. Työryhmää valitessa pitää miettiä tarkkaan, mitä lopputu-
lokselta halutaan. Jos laatuun halutaan panostaa, niin kannattaa valikoida ainakin tär-
keimpien tehtävien, kuten kuvaamisen hoitoon jo puoliammattilaisia. Monesti nuoret 
alalle suuntautuvat opiskelijat omaavat tietyssä vaiheessa intohimoa sekä asettavat 
mahdollisuuden päästä tekemään taitojaan kehittäviä asioita rahan edelle. Näiden hen-
kilöiden mukaan saaminen on haastavampaa, mutta hyvät suhteet ja verkostoituminen 
auttavat asiassa. Jos työryhmä lähtee mukaan projektiin ilman palkkaa, heidän pitää 
aidosti luottaa ohjaajaan ja siihen, että elokuva kannattaa tehdä riskistä huolimatta. 
Tässä vaiheessa avuksi nousee huolellisesti tehty käsikirjoitus, josta ilmenee doku-
mentin lopputuloksen ja projektin ainutlaatuisuus. Jos työryhmä ei saa palkkaa, niin he 
eivät yleensä sitoudu projektiin yhtä intohimoisesti kuin ohjaaja. Laadun takaamiseksi 
onkin mietittävä sitä, miten sitoutumista voidaan vahvistaa. Kaikille pitää tehdä selväksi 
elokuvan tavoite. Paras motivaation lähde monelle on raha, joten jos laatuun halutaan 
panostaa, niin elokuvan olisi hyvä tavoitella rahaa. Varmaa tietoa mahdollisesta korva-
uksesta elokuvan saadessa rahoituksen ei voi, eikä kannata luvata. Asiasta voidaan 
neuvotella ja kannattaa tehdä kuitenkin sopimukset, jotka takaavat tekijöille osion tai 
palkan mahdollisista myyntituloista, rahoituksesta tai  festivaalien rahapalkinnoista. 
 
Taiteellinen ja tuotannollinen valmistelu sisältää paljon kuvausten suunnittelua. Doku-
menttielokuvan tuotannossa ison osan budjetista vie kalusto. Luvussa 6.2 puhutaan 
järjestelmäkameraan sijoittamisesta. Tekijän on arvioitava omien tarpeidensa mukaan, 
panostaako hän tähän rahallisesti. Jos tilanne on kuitenkin se, että rahaa ei ole kame-
raan heti ja visio täytyy toteuttaa, on käytettävä muita keinoja. Monilla ihmisillä löytyy 
kotoaan ammattilaistason kameroita. Jos työryhmään on valikoitunut alan koulussa 
opiskeleva henkilö, hän saattaa saada laitoksesta tarvittavaa kalustoa. Verkostoitumi-
nen ja suhteet ovat tässä mielessä tärkeitä, koska ne helpottavat kaluston lainaamista. 
 
Teimme kuvaksissa kamera-ajon sellaisella itse rakennetulla pöydällä, jonka 
päällä oli kiskot. Se rata ei ollut pitkä, mutta siinä oli hyvin tasainen liike. Sen 
vuokra oli 50 euroa. Tämä oli Mikko Suomalaisen rakentama rata ja toimii esi-
merkkinä siitä, että alalla on paljon ihmisiä jotka tekee näitä juttuja itse. Kun kui-
tenkin alalle on koulutettu paljon ihmisiä, joilla on erilaisia apuja, niin verkostoi-
tuminen ja oikeilta tahoilta oikeiden juttujen saaminen on hyvästä. Lisäksi laitteis-
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tosta, kuten kameroista ja linsseistä voi aina neuvotella. Yksittäisten ihmisten 
kanssa erityisesti. Firmoilla on yleensä jotkin hinnat, mutta yleensä nekin antavat 
jonkun alennuksen, kun selittää tilanteen ja vakuuttaa, että tässä tehdään jotain 
arvokasta. (Andell, haastattelu 4.4.2013.) 
 
Yleensä palkkojen lisäksi kuvaukset ovat kalustonsa hintojen vuoksi tuotannon kallein 
vaihe. Tekijän kannattaa käyttää suhteitaan ja luovuuttaan hyödyksi, jotta hän voi sääs-
tää rahaa. Käsikirjoituksen pohjalta mietitty kuvallinen suunnittelu syvenee tässä vai-
heessa tarkemmaksi suunnitelmaksi esimerkiksi kuvauskäsikirjoituksen tekemisen 
avulla. Tämä on vaihe, jossa tekijän täytyy miettiä luovuuttaan hyväksikäyttäen tapoja, 
joilla tehdä kuvista mahdollisimman laadukkaita halvemmalla tavalla. Esimerkkinä ta-
pauksessa toimii omat kokemukseni erään musiikkivideon sekä teososan kuvauksista. 
Meillä ei ollut rahaa juuri laisinkaan käytettävissä. Sain kameran lainaan koululta ja 
lisäksi yksi yhteinen tuttumme toi järjestelmäkameran kuvauksiin, joka toimi B kamera-
na. Valaisussa päädyttiin pääosin rakennustyömaavalojen käyttöön kalliiden tuotanto-
valojen sijaan. Suhteitamme käyttämällä saimme myös ammattimaisempaa valokalus-
toa henkilöltä joka työskentelee valaisin-firmassa. Halusimme tehdä laajaa kamera-
ajoa yhtyeen edestä. Meillä ei ollut käytettävissä kiskoja tai laitteistoa tämän hoitami-
seen. Kuvauspaikalta löytyneen rullatuolin ansiosta löysimme ratkaisun tämän hoitami-
seen. Minä kuvasin istuen tuolilla ja ystäväni työnsi tuolia mahdollisimman tasaisesti. 
Teososaa kuvatessamme teimme vastaavasti kamera-ajoja kaduilta käyttämällä autoa 
hyväksemme. Suunnittelun tähän vaiheeseen pätee sama, kuin aikaisemminkin. Mitä 
enemmän halutaan säästää, sitä enemmän täytyy käyttää omaa aikaa, kun asioista 
pitää neuvotella ja erilaisia vaihtoehtoja pitää käydä läpi.  
 
Tuotannollisessa valmistelussa tehtävä kuvauspäivien aikataulutus on tärkeää budjetin 
kannalta. Tässä vaiheessa käydään viimeistään läpi, montako kuvauspäivää tarvitaan 
ja voiko jostain säästää. Kuvauspäiviä mietittäessä tuottajana toimivan henkilön kan-
nattaa rakentaa aikataulut kustannustehokkaasti. Välttämättä ei tarvita kolmea päivää 
haastattelun ja kuvituskuvien tekemiseen. Aamupäivällä voidaan kuvata kuvituskuvia, 
päivällä haastattelu ja iltapäivällä lisää kuvituskuvia. Matkustaminen vaikuttaa budjet-
tiin, joten säästämisen kannalta kuvaukset on syytä suunnitella sen mukaan. Tämä ei 
tietenkään ole aina mahdollista työryhmän sekä haastateltavien aikataulujen vuoksi. 
Kuvauspäivien suunnittelu täytyy tehdä niiden resurssien mukaan, mitä on käytettävis-
sä.  Varsinkin palkkaa saamaton työryhmä on syytä pitää tyytyväisenä, eikä heiltä voi 
vaatia liikoja. Pienellä budjetilla toimiessa ryhmähenki on muutenkin tärkeä asia, joten 
kuvauspäivien suunnittelua kannattaa tehdä ryhmässä. Tällöin saadaan optimaalisin 
aikataulu niin budjetillisesta, kuin kustannustehokkaasta näkökulmasta. Toimimme 
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edellä mainitulla tavalla omaa teososaa tehdessämme Tuukka Pasasen kanssa. Meitä 
oli tosin vain kaksi, ja molemmilla oli iso motivaatio sekä innostus työn tekemiseen. 
 
7.2 Materiaalin keruu ja jälkituotanto 
 
Kun kalusto on hankittu ja kuvausten suunnitelmat ovat tehtyinä, ei kuvausvaiheessa 
juuri kulu rahaa muuhun kuin matkustamiseen ja ruokaan. Tässä tutkimuksessa tuo-
tannossa ollaan siinä tilanteessa, että työryhmä ja kalusto on hankittu ilmaiseksi. Jos 
työryhmä saa palkkaa, niin ainoaksi tehtäväksi jää toimia kuvausaikataulun mukaisesti. 
Keinona säästää tässä tapauksessa on toimia aikataulua nopeammin. Näin ollen kalus-
ton hinnasta ja palkoista voidaan säästää. Tosin palkoista säästäminen riippuu sopi-
muksesta. Hyvin usein sopimuksessa sovitaan summasta, jonka koko työajasta saa. 
Tällöin ei ole väliä tehdäänkö neljän vai kymmenen tunnin työpäiviä. Tuntisopimukset 
ovat asia erikseen ja niitä harvemmin käytetään dokumenttielokuvan tuotannoissa. Jos 
kuvausaikataulua lähtee kirimään, on syytä pitää mielessä tiettyjä asioita itse kuvaami-
sesta. Nykytekniikan kehitys mahdollistaa sen, että materiaalia voidaan kuvata huomat-
tavasti enemmän. Enää rahaa ei kulu kalliiseen filmiin, vaan video tallentuu muistikortil-
le. Dokumenttielokuvan todellisuuden taltioimisen luonteen vuoksi tällä on hyviä ja 
huonoja puolia. Hyvänä se, että materiaalia on paljon ja sitä saadaan nopeasti. Huono-
na puolena taas se, että jos materiaalia on kuvattu paljon, eikä kuvaussuunnitelmaa ole 
noudatettu, tulee jälkitöistä leikkauksen parissa haastavampaa. Vaikka kuvausten 
suunnittelu on hoidettu aikaisemmin, niin dokumentin elävän luonteen takia kuvaaja 
joutuu yleensä reagoimaan tilanteisiin joita ei ole ennalta suunniteltu. Tällöin tekijät 
joutuvat miettimään itse tilanteessa sitä, miten luoda kuvallisesta puolesta elokuvalli-
sesti näyttävä niillä resursseilla mitä on käytettävissä. 
 
Dokumenttielokuvissa nähdään usein käytettävän arkistomateriaalia. Monesti sen käyt-
täminen maksaa, mutta tässäkin ajan käytöllä voidaan mahdollistaa säästäminen. 
Suomessa toimii tuotantoyhtiöitä ja arkistoja, jotka omistavat esityskopioita tai negatii-
veja vanhoista filmeistä. Arkistomateriaaleja ei välttämättä enää suojaa tekijänoikeus, 
vaan yhtiöt myyvät oikeutta kopioida ja käyttää materiaalia. Keinona säästää tässä 
tapauksessa on etsiä jostakin muualta kopio materiaalista. Tällöin käyttö voi olla koko-
naan ilmaista. Lisäksi erilaista materiaalia, kuten valokuvia elokuvan aiheeseen liittyen 
voi kysyä esimerkiksi haastateltavilta tai työryhmän jäseniltä. Aina kannattaa kysellä ja 
keskustella asioista ennen kuin tekee päätöksen ostamisesta jostain muualta. 
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Musiikin käyttö dokumenttielokuvassa on yleistä. Sillä voidaan korostaa haluttuja tun-
teita ja sillä voidaan sitoa elokuvan rakennetta yhteen. Musiikin käyttöön elokuvassa 
tarvitaan tekijänoikeuden omaavan henkilön lupa. Tekijänoikeus on voimassa tekijän 
elinajan ja 70 vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Jos halutaan käyttää tämän tyylistä 
musiikkia, tarvitaan siihen myös lupa tekijänoikeusjärjestö Teosto ry:ltä. Tämä järjestö 
laskuttaa musiikin käytöstä. Teosto laskuttaa myös elokuvan esittämisestä, joten tämä 
kannattaa ottaa huomioon levitystä miettiessä. Yleensä kuitenkin esitysoikeudet omis-
tava tv-yhtiö tai levittäjä vastaa tämän hoitamisesta. Suhteita ja verkostoitumista kan-
nattaa käyttää tässä kohtaa hyödyksi. Musiikkialalla on myös puoliammattilaisia, joilta 
saa laadukasta tuotantoa suhteellisen halpaan hintaa. Joskus tekijä voi antaa musiik-
kinsa ilmaiseksi elokuvaan. Näin voi tapahtua jos tilanteessa nähdään, että se hyödyt-
tää molempia osapuolia. Kaikki on myös neuvoteltavissa. Jos musiikintekijä kuuluu 
Teostoon, kannattaa tekijän kanssa tehdä musiikin käytöstä sopimus yksinoikeudesta 
elokuvaan. Tällöin maksut ovat hieman halvempia. Lisäksi jos elokuvassa halutaan 
käyttää valmiiksi äänitettyä musiikkia, niin hinnat saattavat nousta pilviin. Gramex ry:ltä 
haetaan lupa äänitteiden käyttöön. Pienellä budjetilla tehdessä ei ole kannattavaa käyt-
tää valmiiksi äänitettyä musiikkia. Tämä kannattaa ottaa jo ennakkosuunnittelussa 
huomioon. 
 
Dokumenttielokuvan todellisuuden taltioimisen vuoksi on mietittävä myös sitä, että ku-
vassa ja tilanteissa kuultava musiikki on tekijänoikeudella suojattua. Kuvatessani do-
kumenttielokuvaa Kari Peitsamosta, törmäsin tähän ongelmaan. Kohtauksen alkuun oli 
tarkoitus kuvata artistin sound checkiä ennen keikkaa. Kokemattomina dokumenttien 
tekijöinä emme tajunneet pyytää ravintolan työntekijöitä laskemaan taustamusiikkia 
pienemmälle. Leikkausvaiheessa huomasimme, että kuvattu materiaali oli saatava ää-
nineen valmiiseen elokuvaan. Äänessä kuului Peitsamon lausumat vitsit ja kitaran soit-
taminen, kun taas taustalla soi tunnettu suomalainen kappale. Olimme tilanteessa, jos-
sa jouduimme valitsemaan hyvän kohtauksen ja lisämaksujen välillä. Tekijänoikeuksis-
ta on muutenkin hyvä tietää ennakkoon, jotta vastaavia tilanteita ei synny esimerkiksi 
arkistomateriaalia tai valokuvia käytettäessä. 
 
Jälkitöissä materiaalin leikkaaminen haluttuun muotoon on yksi tuotannon eniten aikaa 
vievistä prosesseista. Suunnittelun tärkeys pätee tässäkin. Jälkityöt on hyvä suunnitella 
etukäteen mahdollisimman tarkasti käsikirjoituksen mukaan jo ennen kuvauksia. Jos 
leikkausta ei suunnitella ennen kuvien ottamista käy useasti niin, että leikkausvaihees-
sa huomataan tarpeellisten kuvien tai jopa kohtauksien puuttumista. Tämä johtaa ku-
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vauspäivien lisääntymiseen ja voi olla merkittävä tekijä budjetissa. Kuvausryhmä voi 
olla jo muissa työtehtävissä toisessa projektissa. Kaluston hankinnan kanssa voi ilmetä 
myös ongelmia. Varsinkin jos ollaan toimittu palkattomalla kuvausryhmällä ja lainatuilla 
kameroilla sekä tarvikkeilla, on todennäköisempää, että ne eivät ole enää tässä vai-
heessa saatavilla. Ilmainen on aina haluttua. Monesti alalla toimitaan niin, että jälkityöt 
ulkoistetaan muulle tuotantoyhtiölle. Värimäärittelyt, erilaiset efektit ja elokuvan luomi-
nen valmiiseen tiedostomuotoon vaativat tehoja tietokoneelta. Pienellä budjetilla toimi-
essa tämä ei ole mahdollista ilman rahallista panostusta. Final Cutiin sijoittamisesta 
puhuttiin luvussa 6.2. Ohjelmisto vaatii luonnollisesti tietokoneen toimiakseen, joten 
panostusta kevyeen leikkausyksikköön on syytä pohtia. Monesti dokumenttielokuvissa 
käytetään erilaisia efektejä ja grafiikoita. Ne on syytä suunnitella ennen kuvauksia tar-
kasti. Tämä estää lisäkuvauksien tarvetta ja näin voi myös hahmottaa sitä, onko oma 
leikkausyksikkö tarpeeksi tehokas toteuttamaan halutun lopputuloksen. Paras keino 
säästää jälkitöissä on tehdä mahdollisimman paljon itse. Tekijällä on myös tilanteensa 
mukaan mahdollisuus käyttää suhteidensa avulla jonkun muun henkilön tietokonetta. 
Jälkityöt vievät kuitenkin paljon aikaa, joten on syytä pohtia omaan koneeseen sijoitta-
mista. 
 
Dokumenttielokuvaa ei välttämättä saada myytyä levittäjälle tai tuotantoon ei saada 
missään vaiheessa rahaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että elokuvaa ei saataisi 
levitettyä. Internet takaa maailmanlaajuiset markkinat ilmaiseksi, joten sitä kannattaa 
hyödyntää. On olemassa useita palveluita, joihin elokuvan voi ladata ilmaiseksi. Lisäksi 
on palveluita, joiden avulla voi tienata rahaa. Käyttäjä lataa elokuvansa näille sivuille, 
jolloin elokuvan katsomiseen voidaan määrittää tietty rahasumma veloitettavaksi. Si-
vuston ylläpitäjän kanssa tehdään sopimus, josta selviää ylläpitäjän ottama osuus elo-
kuvan tuotosta. Kumpaan vaihtoehtoon tahansa päädytään, on elokuvaa myös tärkeä 
markkinoida. Yleisesti markkinointikustannukset ovat isoja, mutta internet auttaa sääs-
tämään myös tässä. Kannattaa tehdä elokuvalle omat internetsivut. Sivuille kannattaa 
tuottaa mahdollisimman paljon tietoa ja visuaalisia näytteitä elokuvasta. Linkkiä sivuille 
voi jakaa sosiaalisen median avulla eteenpäin. Myös kaverit ja tutut voivat jakavat tie-
toa elokuvasta. Tässäkin kohtaa nousee esiin verkostoitumisen ja suhteiden tärkeys. 
Internet-levityksen lisäksi elokuva kannattaa lähettää festivaaleille. Pienikin näkyvyys ja 
varsinkin mahdolliset palkinnot täältä ovat tärkeitä asioita. Nämä toimintatavat saatta-
vat herättää myöhemmin mahdollisen levitysoikeuksien ostajan mielenkiinnon. 
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7.3 Pienen budjetin hyviä ja huonoja puolia 
 
Dokumenttielokuvan tuotanto pienellä budjetilla on mahdollista. Tekijän täytyy olla val-
mis siihen, että hänellä kuluu paljon aikaa ja asioista joutuu tinkimään. Haastateltavani 
näkevät yleisesti ottaen pienen budjetin olevan lähinnä haitaksi. Dokumenttien tekijä 
Jouni Hiltunen kokee pienestä budjetista olevan pientä hyötyä, mutta sen tuoma riskin 
mahdollisuus on niin iso tekijä, että hän näkee pienen budjetin olevan vain lähes hai-
taksi. 
 
Pieni ryhmä on tietysti helpompi hallita ja halvempi. Projektia aloittaessa etenkin 
henkilödokumentissa pieni ryhmä auttaa pehmeään laskuun, kun henkilöön tu-
tustutaan. Usein tässä vaiheessa ohjaaja on yksin kameran kanssa. Kaikki ta-
pahtuu sillä riskillä, että elokuva ei saa rahoitusta tai mitään levitystä. On tilantei-
ta jotka eivät toistu, mutta ne on pakko saada talteen vaikka ilman rahaa. Joskus 
esimerkiksi jokin seurantadokumentti tehdään hetken päähänpistosta, juttu ta-
pahtuu juuri nyt. Pienestä budjetista ei ole hyötyä millään tavalla, vain haittaa. 
(Hiltunen, sähköpostihaastattelu 28.3.2013.) 
 
Lisäksi Hiltunen näkee pienen budjetin suuriksi ongelmiksi sen, että ei voi maksaa 
palkkaa eikä investoida kalustoon. Ammattilaiset näkevät ongelmat eri näkökulmasta 
kuin esimerkiksi alalla opiskelevat. Pienestä budjetista on myös hyötyä tietyissä tilan-
teissa. Kuten tutkimuksessa on aiemmin todettu, joskus tilanteet vaativat nopeita rat-
kaisuja. Jos tekijällä on itsellään kalustoa, voi hän aloittaa tuotannon hyvin nopeasti. 
Pienellä budjetilla toimiessa ollaan yleensä yksin, joten tekijän ei tarvitse olla vastuussa 
kenellekään. Rahaa sekä rahoittajien päätöksiä tuotannon aloittamisesta ei tarvitse 
odottaa. Esimerkkinä käytetty Reindeerspotting lähti käyntiin vastaavasta tilanteesta.  
 
Jokin tuotanto jossa on iso budjetti ja muut tekijät kohdallaan, ei välttämättä löy-
dä näkökulmaa, autenttisuutta ja tarvittavia kohtauksia siihen elokuvaan. Voi olla, 
että liian raskas ja liian hidas tuotannon rakentaminen onkin tehnyt sen aiheen 
ohimenneeksi. Juurikin nopea reagointi on nykyään paljon mahdollisempaa nyky-
tekniikan vuoksi, kuin esimerkiksi yli viisi vuotta sitten. On monenlaista tuotantoa. 
Samaan aikaan kun on isoja ja kalliita elokuvahankkeita, niin on tosi hyvä, että 
on myös pienen budjetin nopeita, nopeasti reagoivia elokuvia. (Lyytinen, puhelin-
haastattelu 2.4.2013.) 
 
Pieni budjetti tarkoittaa yleensä pientä työryhmää. Tästä voi olla hyötyä tilanteessa, 
jossa päähenkilöön tai haastateltaviin tutustutaan. Monet aristavat isoja kameroita ja 
massiivisia tuotantoja. Se voi luoda kuvaustilanteeseen ilmapiirin, jossa dokumentin 
päähenkilöt eivät voi olla välittämättä kameroista. Pahimmassa tapauksessa henkilö 
alkaa esittämään ja näyttelemään. Kun toimitaan pienemmällä ryhmällä ja pienemmillä 
kameroilla, voidaan saavuttaa syvempi ja aidompi yhteys haastateltavaan. 
34 
  
 
Ammattilaisten näkökulma perustuu paljon siihen, että he ottavat elokuvanteossa rahal-
lisen riskin. Laatuun panostamisella halutaan pienentää riskiä, joten mukaan palkataan 
ammattilaisia. 
 
Pienen budjetin haitta on siinä, että et välttämättä saa siihen työryhmään osaavia 
ammattilaisia, koska ammattilainen haluaa ja on ansainnut palkkansa työstään. 
Kevyt tuotanto jää hyvin usein sellaiseksi pintapuoliseksi jutuksi jostain aiheesta, 
mitä olisi voinut syventää paremmilla resursseilla. Hyvin harvoin sellaiset nolla-
budjetin elokuvat pystyy nousemaan merkittäviksi. Se mikä nykymaailmassa on 
ainutlaatuista ja erikoista, on hyvin vaikea saada siihen kameran eteen. Vaikka 
tuotantokustannukset ovat itsessään murto-osa siitä, mitä ne oli vaikka 10 vuotta 
sitten, mutta silti se ei ohita sitä tosiasiaa, että kustannukset nousisivat ja jotenkin 
niitä pitäisi pystyä kattamaan. (Lyytinen, puhelinhaastattelu 2.4.2013.) 
 
 
Pieni budjetti voi mahdollistaa syventymistä aiheeseen eri tavoilla, mutta jos rahaa on 
käytettävissä enemmän, niin mahdollisuudet syventää aihetta elokuvallisin keinoin kas-
vaa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi kuvaukseen ja työryhmään panostamista. Pia Andell 
kertoo sen tarkoittavan sitä, että dokumenttiin ei saada elokuvallista kauneutta tai suu-
ruutta. Teknisestä näkökulmasta tästä tilanteesta voi olla kuitenkin hyötyä. Monet ihmi-
set mieltävät huonomman kuvanlaadun ja heiluvan kameratyöskentelyn eräällä tavalla 
autenttisemmaksi, todemmaksi. Tämä on todettavissa esimerkiksi poliisien työskente-
lystä kertovista televisiosarjoista, jotka hakevat kuvakerronnallaan kiireyden tuntua ja 
aitoutta. 
 
Jos rahaa ei ole, niin työryhmän koko on pienempi. Tässä tutkimuksessa Hiltunen mai-
nitsee siitä, että tekemällä itse säästää kaikkein eniten rahaa. Kun työpanos yhden 
henkilön kohdalla kasvaa, tulee esiin elokuvan laatua heikentäviä tekijöitä. 
 
Tekijän toimiessa yksin tuotannossa voi käydä niin, että elokuvasta tulee klau-
strofobinen. Tekijä ei pysty välttämättä katsomaan aihettaan kauempaa tai koko-
naisuutena. Tästä esimerkkinä toimii jälkituotantovaihe. Jos leikkausta hoitaa yk-
si ihminen pitkään, niin hän nopeasti sokeutuu. Hyvät kohtaukset voivat hautau-
tua vaan ihan sen takia, että niitä on katsonut liian pitkään. Niihin kyllästyy eikä 
osata enää erottaa mikä on hyvää ja huonoa. Tämän takia ulkopuoliset silmät on 
tarpeen. (Andell, haastattelu 4.4.2013.) 
 
Sokeutuminen työlle on alalla yleisesti tunnettu ongelma, ja siihen toimivat ratkaisuna 
koekatselut. Niihin kannattaa käyttää alan ammattilaisia sekä alasta tietämättömiä ul-
kopuolisia henkilöitä. Kun työryhmä on pieni ja työstä tuleva paine jakautuu yhdelle tai 
muutamalle henkilölle, niin sokeus ja kokonaisuuden hahmottamisen ongelmat tulevat 
yleensä esiin. Jos tuotannossa kohdataan näitä ongelmia, on tekijän oltava tarkkana 
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missä vaiheessa niihin puututaan. Liiallinen työpaine voi aiheuttaa stressiä ja lopulta 
johtaa jopa täydellisen henkisen romahtamisen projektin suhteen. Tekemällä itse mah-
dollisimman paljon, on toisaalta hyvin kehittävää alaa opiskeleville. Tässä vaiheessa 
tekijä pääsee kokeilemaan tuotantoprosessin eri tehtäviä ja kerää niistä samalla koke-
musta. Myöhemmin tekijät yleensä ovat mukana vain ammattimaisissa isommissa tuo-
tannoissa. Tällöin toimenkuviin on palkattu erikseen henkilöt, joten esimerkiksi kuvaa-
jan on myöhäistä päästä harjoittelemaan äänittäjän tehtäviä. Varsinkin jos henkilö ha-
luaa myöhemmin toimia ohjaajana, on muissa toimenkuvissa työskentely kehittävää 
tuotantoprosessin kokonaisuuden hahmottamisen kannalta. Ohjaajan kun on hyvä tie-
tää kaikesta kaikki. 
 
Tutkimuksessa on useasti todettu se, että jos budjetti on pieni, täytyy tekijän panostaa 
ajatustyöhön ja ennakkosuunnitteluun. Tämän voi nähdä sekä hyvänä että huonona 
puolena. Jos tekijä on vasta aloittanut dokumenttien teon, on hyvä että hän oppii en-
nakkosuunnittelun, budjetoinnin ja ajatustyön tärkeyden tässä vaiheessa. Siitä on hyö-
tyä myöhemmin projektin hallinnan kannalta. Huonona puolena voidaan pitää sitä, että 
liiallinen rahan miettiminen joka tilanteessa vaikuttaa ajatustyöhön. Tekijöiden olisi pa-
rempi pystyä keskittymään vain siihen, miten tarina rakennetaan ja tehdään parasta 
mahdollista jälkeä. Ammattilaistuotannot rakentuvatkin niin, että jokaiselle alueelle on 
palkattu ammattilainen, jonka tarvitsee keskittyä vain omaan työhönsä. 
 
Elokuvan budjetin ollessa isompi tekijä asettuu tilanteeseen, jossa hän on vastuussa 
dokumentin teosta muille henkilöille. Tässä mielessä pienen budjetin tuotantoa voidaan 
pitää varsinkin opiskelijoiden näkökulmasta hyvänä asiana. Kun vastuuta rahasta ei 
ole, niin ei ole vastuuta lopputuloksestakaan. Tuotantoon voi käyttää aikaa niin paljon 
kuin haluaa, joka mahdollistaa aiheeseen syventymisen. Projekti voi jatkua vaikka vuo-
sia, kun määriteltyä deadlineä ei ole. Tosin, työskentely aikamääreen kanssa on myös 
kehittävää ja siihen on pakko sopeutua, jos alalle haluaa ammattilaiseksi. Jos tekijöillä 
ei ole vastuuta laadusta tai rahasta, voivat henkilöt kokeilla ja oppia erilaisia luovia rat-
kaisuja kuvaustilanteessa. Elokuvan teko on pitkälti sitä, että halutaan tehdä mahdolli-
simman parasta laatua niillä resursseilla mitä on käytettävissä. Esimerkkinä tilanne 
jossa tekijät haluavat kamera-ajon. Heillä ei ole varaa vuokrata kiskoja, joten he pääty-
vät käyttämään rullatuolia ja teippiä luodakseen vastaavaa kuvaa. Tämä ei taas välttä-
mättä ole myöhemmin tulevissa ammattilaistuotannoissa mahdollista. Pienen budjetin 
tuotannot ovat varsinkin uransa alkuvaiheessa oleville henkilöille hyödyllisiä. Niistä 
oppii ja niissä pääsee tekemään käytännön asioita paljon. Lisäksi alalla hyvin tärkeänä 
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pidetty verkostoitumisen ja suhteiden tärkeys muodostuu yhdessä jaettujen projektien 
kautta. 
 
8 Päätelmiä 
 
Dokumenttielokuvan tekeminen lähes nollabudjetilla ei ole mahdotonta, mutta ei myös-
kään helppoa. Tekijän täytyy panostaa huolellisesti ennakkosuunnitteluun, mikä tarkoit-
taa ajatustyön tekemistä perusteellisesti. Jatkuva rahan miettiminen on läsnä doku-
menttituotannoissa budjetista riippumatta.  
 
Dokumenttielokuvan teossa on tapahtunut eräänlainen tekijöiden sukupolvenvaihdos. 
Järjestelmäkamerat ovat rantautuneet kuluttajamarkkinoille mahdollistaen sen, että 
kuka tahansa voi aloittaa elokuvan teon. Joonas Neuvosen ohjaama ja kuvaama Rein-
deerspotting tukee tätä ajatusta. Se myös todistaa ohjaajahaastatteluiden ja elokuvate-
atterimenestyksensä kautta sitä, että dokumenttielokuvan laatua eivät määritä niinkään 
tekniset kriteerit, vaan ainutlaatuinen tarina ja näkökulma aiheeseen. Nämä tapaukset 
ovat harvinaisia, ja niitä on vaikea, joskus jopa mahdotonta, suunnitella ennakkoon. 
Aihe saattaa tulla eteen sattumalta, jolloin tekijän on tehtävä päätös, lähteekö hän ot-
tamaan tarinaa talteen vai ei. Tekijän on syytä arvioida esituotannon aikana tehtyä kä-
sikirjoitusta huolellisesti ja pyrkiä näkemään mahdollinen lopputulos. Dokumenttieloku-
van tuotantoprosessi on paljon liikkuvia ja eläviä osia sisältävä prosessi. Yleisesti sen 
oppii tuntemaan käytännön kokemuksien kautta paremmin, mutta jokaisen elokuvan 
tuotantoprosessi on tuntematon. Ennakkosuunnittelu on tärkein tekijä koko prosessis-
sa. 
 
Sitä varsinkaan aloitteleva elokuvan tekijä ei aina voi tietää, onko se oma visio 
kantava vai ei. Nykyään kun rahoitusta on yhä vaikeampi saada, on kokeneenkin 
aika vaikea arvioida hyvänkään jutun läpi menemisen mahdollisuuksia. Suuria ta-
loudellisia riskejä ei kannata ottaa, vaan testata muilla varhaisessa vaiheessa. 
(Hiltunen, sähköpostihaastattelu 28.3.2013.) 
 
Ammattilaisten näkökulma dokumenttielokuvan tuotantoon on erilainen kuin alaa vasta 
opiskelevien. He tekevät elokuvia elääkseen, kun opiskelija vasta tutkii mahdollista 
tulevaisuutensa elinkeinoa. Dokumenttielokuvan tekoon ryhtyminen on riskin ottamista, 
ja tuotannot saavat alkunsa yleensä kahdella eri tavalla. Tekijä voi joutua tekemään 
päätöksen tarinan taltioimisesta sen ainutlaatuisuuden ja ajankohdan vuoksi. Kuvauk-
set voidaan aloittaa ilman rahaa toivoen, että rahoitus hoituisi lopulta jollain tavalla. 
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Pienemmän riskin tapa on se, että ennakkosuunnittelu hoidetaan valmiiksi. Tällöin teki-
jä hakee käsikirjoituksen ja muun esituotannon suunnitelmien avulla rahoitusta doku-
menttielokuvan tuotantoon ja jälkituotantoon. Dokumenttielokuvan tekeminen on luova 
prosessi, jossa tekijän luovuudella on suuri merkitys. Sen avulla pienellä budjetilla toi-
miessa voidaan tehdä ilmaisun keinolla ratkaisuja, jotka säästävät rahaa. 
 
Ammattilaiset haluavat elokuvaansa rahoituksen, joten heidän pitää panostaa laatuun. 
Ohjaajahaastatteluiden myötä tuli selväksi se, että laatuun panostetaan parhaiten palk-
kaamalla työryhmään ammattilaiset. Jokainen oli sitä mieltä, että palkkojen maksami-
nen on tärkeä asia. Pienellä budjetilla toimiessa ammattilaisista koostuva työryhmä on 
lähes mahdoton tehtävä. Palkat ovat budjetin isoin tekijä yhdessä kaluston kanssa. 
Parhaana säästämisen keinona palkkojen suhteen pidetään sitä, että tekee mahdolli-
simman paljon itse. Tämä voi aiheuttaa tekijälle jopa henkisiä ongelmia. Aikaa kuluu 
huomattavasti enemmän ja rasitus voi johtaa jopa loppuun palamiseen. Tosin, jos ti-
lanne on hallittu ja tekijä tuntee itsensä rajat, on hänellä mahdollisuus kehittää näke-
mystään tuotantoprosessista kokonaisuutena. Lisäksi hän voi oppia työskentelemään 
hänelle ennalta tuntemattomissa työtehtävissä. Yksin ei koko elokuvaa kannata kuiten-
kaan rakentaa. Tekijä voi sokeutua elokuvaansa. Hän ei enää erota materiaalista mikä 
on hyvää ja mikä huonoa. Lisäksi kokonaisuuden hahmottaminen yksin ilman ulkopuo-
listen näkemystä, on hankalaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että tuotannot vaihtelevat 
kooltaan ja pituudeltaan. Tekijän on syytä miettiä ennakkosuunnittelun aikana tarkasti, 
mitä hän pystyy yksin tekemään ja mihin tarvitaan ulkopuolista apua. 
 
Yleisesti ottaen on hyvä, että vastuu kokonaisuudesta levittyy useimpien harteille. Do-
kumenttielokuvaa tehdessä on tärkeää, että tekijät voivat keskittyä huolella annettuun 
työtehtävään. Rahan sekä usean asian samaan aikaan miettiminen voi vaikuttaa suo-
raan elokuvan laatuun. Tekemistä ja ajattelua on paljon, joten kaikkeen ei aina ole 
mahdollista paneutua täydellisesti. Pienellä budjetilla toimiessa työryhmän palkkaami-
nen ei ole vaihtoehto. Tekijä voi saada ympärilleen laadukasta työtä tekevän ryhmän 
kuitenkin ilmaiseksi. Tämä edellyttää hyvää verkostoitumista ja suhteita. Tärkeäksi 
puoleksi nousee myös se, että työryhmä tekee työtä ilmaiseksi, joten heidät pitää va-
kuuttaa siitä että projektiin kannattaa lähteä. Ennakkosuunnittelun tärkeys korostuu 
tässäkin vaiheessa. Mitä tarkemmin tehty käsikirjoitus ainutlaatuisesta aiheesta on 
valmiina, sitä helpommin voi saada tekijöitä ilmaiseksi mukaan. Työryhmän voi koostua 
aloittelevista, ammattilaisiksi haluavista henkilöistä. Normaalisti ison budjetin tuotantoa 
tehdessä, työryhmä ja varsinkin ohjaaja viime kädessä on vastuussa tuotannon loppu-
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tuloksesta rahoittajille. Tämä lisää paineita työryhmää kohtaan, kun elokuvan täytyy 
vastata rahoittajien tarpeisiin. Vastuuta laadusta ja paineita lopputuloksesta ei ole pie-
nellä budjetilla tehdessä ja työryhmän koostuessa henkilöistä, jotka eivät välttämättä 
sijoita projektiin muuta kuin omaa aikaansa. Nämä tilanteet ovat erittäin hyödyllisiä 
esimerkiksi opiskelijoille. He oppivat hahmottamaan tuotannon kokonaisuutta tietäen 
mitä osia itse prosessi sisältää, sekä mitä työryhmän henkilöiden tehtäviin kuuluu. Li-
säksi heillä on mahdollisuus tässä vaiheessa uraansa kokeilla erilaisia luovia ratkaisuja 
ilmaisun suhteen. Myöhemmin ammattilaistuotannoissa tämä ei ole mahdollista. 
 
Tekijän on syytä miettiä sitä, aikooko hän pysyä alalla yhtä tuotantoa pidempään. Jos 
dokumenttielokuvien tekeminen kiinnostaa jatkossakin, on syytä pohtia mihin kannattaa 
panostaa rahallisesti. Kalustoa ja leikkausyksiköitä voi vuokrata, mutta pitkällä aikavälil-
lä tulee halvemmaksi omistaa oma kamera sekä leikkausyksikkö. Dokumenttien todelli-
suuden tarjoamien aiheiden vuoksi joskus reagoinnin pitää olla nopeaa, jolloin oman 
kaluston omistaminen tarjoaa tilaisuuden tarttua aiheeseen heti. 
 
Opinnäytetyön teososaa tehtiin ennen kirjallista. Kallion myynti- ja markkinointipaketin, 
etenkin demotrailerin tekeminen, osoittautuivat hyvin opettavaisiksi. Suurin ongel-
mamme muodostui ennakkosuunnittelusta. Olen sitä mieltä, että käsikirjoitus ja ennak-
kosuunnittelu ennen tuotantoon lähtemistä on tärkeintä. Teososaa tehdessämme, 
huomasimme kyseisen prosessin olevan normaalista poikkeava. Yleensä aiheeseen 
tutustutaan ensin ja tehdään kaikki suunnitelmat synopsiksesta kuvakäsikirjoitukseen. 
Meille tuotantovaiheesta muodostui osa ennakkosuunnittelua. Kuvaamalla ja leikkaa-
malla materiaalia saimme käsitystä aiheesta. Tarkoitus ei ollutkaan tehdä vielä valmista 
elokuvaa. Valitsemamme aihe on todella laaja, joten mielestäni se vaati tuossa tilan-
teessa tämänkaltaista ennakkotutkimusta. Näin pystyimme hahmottamaan paremmin 
myöhemmin tehtävää käsikirjoitusta ja kokonaisuutta elokuvasta. Tilanteen ristiriitai-
suutta osoittaa taas se, että samalla kun kuvasimme ennakkosuunnittelu mielessä, 
halusimme materiaalin olevan laadultaan näyttävää, jotta sitä voisi myöhemmin käyttää 
dokumenttielokuvassa. Tämän vuoksi kuvamateriaali on osittain huoliteltua ja suunni-
teltua, mutta joukossa on myös vähemmän suunniteltua materiaalia. Emme halua vie-
dä mahdollisille rahoittajille demotraileria joka ei vastaisi kuvallisesti sitä, mitä se olisi 
pitkässä dokumenttielokuvassa, joten leikkauksessa on mietittävä sitä, miten kuvaker-
ronta rakennetaan. Tämän kaltainen työskentelytapa ei ole aina mahdollista. Kuvauk-
set yleensä maksavat rahaa, joten sen käyttäminen ennakkosuunnittelussa ei ole aina 
järkevää. Tämän työtavan meille mahdollisti se, että saimme kaluston ja leikkausyksi-
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kön koululta ilmaiseksi. Voidaan sanoa, että tuotanto on tässä vaiheessa vielä ennak-
kosuunnitteluvaiheessa ja prosessin seuraava askel on käsikirjoituksen tekeminen.  
 
Opinnäytetyön ja sen teososan tekeminen levittyi yli vuoden ajalle ja se on osittain vielä 
kesken. Tekeminen itsessään on ollut itselleni opettavainen. Osaan hahmottaa doku-
menttielokuvan tuotantoprosessia varmemmin sekä pystyn näkemään niitä tekijöitä, 
jotka muokkaavat jokaisesta tuotannosta erilaisen. Ennakkosuunnittelun tärkeys on 
mielestäni aina ollut tärkeää, ja tutkimuksen ja teososan tekeminen vahvistivat tätä 
näkemystä. Dokumenttielokuvan tekeminen on rahallinen sekä ajallinen riski, mutta 
hyvä ennakkosuunnittelu ja ajatustyö niin, että koko prosessi on hallittu ja rakennettu, 
auttaa minimoimaan tätä riskiä. Ammattilaisena työskentely dokumenttielokuvan paris-
sa on työn tekemistä, joten he välttävät pientä budjettia. Nuoret alalle opiskelevat jou-
tuvat lähes kaikki uransa alussa toimimaan pienellä tai nollabudjetilla. Heillä on käytös-
sään intohimo ja kiinnostus oppimiseen, joten he asettavat rahan edelle monia asioita. 
Oli tilanne kumpi hyvänsä niin ennakkosuunnittelun, tarkan budjetoinnin ja luovuuden 
käyttö ovat aina läsnä dokumenttielokuvan tuotannossa. 
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Liite 1 – Haastatteluiden kysymysrunko 
 
 
Pieni budjetti tuo mukanaan mm. pienen työryhmän. Mitä etuja tämä tuo? Mitä muuta 
hyötyä pienestä budjetista voi olla? 
 
 
Pienen budjetin suurimmat haitat? 
 
 
Voiko säästäminen olla luovaa? Miten? 
 
 
Dokumenttielokuvan kolme tärkeintä tekijää? 
 
 
Onko jotain erityisen hyviä keinoja säästää dokumenttielokuvan tuotannossa? 
 
 
Nolla euroa ei riitä. Mihin vähintään kannattaa panostaa? 
 
 
Dokumenttielokuvan vähittäiset laatukriteerit, jotta se voisi saavuttaa levityksen? 
 
 
Lisättävää?
Liite 2 
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Liite 2 – Opinnäytteen teososa 
 
Kallio – myynti- ja markkinointipaketti dokumenttielokuvalle. Sisältää videonäytteen 
DVD-levyllä sekä synopsiksen, käsikirjoituksen, tuotantosuunnitelman ja budjettisuun-
nitelman. 2012. Ohj. Mikko Kurri ja Tuukka Pasanen. Opinnäytteen teososa. Metropolia 
Ammattikorkeakoulu – Elokuvan ja television koulutusohjelma. Tuotanto 2011-2013. 
 
